

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月25日
契約業者名	(株) 宇部建設コンサルタント
契約業者の住所	山口県山陽小野田市大字山野井3845
業務の名称	令和7年度宇部・山口維持管内附属物点検業務
業務場所	宇部国道維持出張所管内及び山口国道維持出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	道路標識点検 137基 道路照明点検 140基
履行期間 (自)	令和 7年 9月 9日
履行期間 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	32,604,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,342,000円 (税込み)
変更後の契約金額	33,946,000円 (税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 板厚調査を追加する。 3. 緊急調査を追加する。