

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月24日
契約業者名	(株) 山口建設コンサルタント
契約業者の住所	山口県山口市富田原町4-36
業務の名称	令和7年度下関国道維持出張所管内附属物点検その2業務
業務場所	下関国道維持出張所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	道路標識点検 80基 道路照明点検 90基
履行期間(自)	令和 7年 9月17日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	22,935,000円(税込み)
変更金額	+ 319,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,254,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 板厚調査を追加する。 3. 緊急調査を追加する。