

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 1月15日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和7年度山口河川国道事務所管内修繕設計他業務
業務場所	山口河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について記述する)	一般構造物設計 1式 重力式擁壁 1箇所 現場打ち法枠 1箇所 落石防護柵 2箇所 基準点測量 1式 4級基準点測量 30点 水準測量 1式 4級水準測量観測 1.5km
履行期間(自)	令和 7年10月 2日
履行期間(至)	令和 8年 5月29日
変更前の契約金額	47,652,000円(税込み)
変更金額	8,349,000円(税込み)
変更後の契約金額	56,001,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の変更を行う。 路線測量を追加する。 地質調査業務を追加する。