

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 1 0 月 2 7 日
契 約 業 者 名	(株) 山口建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市富田原町 4 - 3 6
業 務 の 名 称	令和 7 年度藤生長野バイパス青木外地質調査業務
業 務 場 所	山口県岩国市
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 2 月 1 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 1 0 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 2 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 1 0 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 3 5 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況等により数量の増減を行う。