

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月30日
契約業者名	いであ (株)
契約業者の住所	東京都世田谷区駒沢3-15-1
業務の名称	令和7年度柳井・平生バイパス道路設計他業務
業務場所	山口県柳井市
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	道路詳細設計 (A) L=2.2 km 交差点設計 N=6箇所 地形測量 A=0.1 km ² 幅杭設置測量 L=0.1 km
履行期間 (自)	令和 8年 3月14日
履行期間 (至)	令和 9年 2月26日
変更前の契約金額	56,232,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,947,000円 (税込み)
変更後の契約金額	58,179,000円 (税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る特例措置対応のため。