

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月28日
契約業者名	(株) エイト日本技術開発
契約業者の住所	岡山県岡山市北区津島京町3-1-21
業務の名称	令和7年度台道・鑄銭司拡幅地質調査その2業務
業務場所	山口県防府市及び山口市
業種区分	地質調査業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	機械ボーリング N=22本 原位置試験 1式 解析等調査 1式
履行期間 (自)	令和 8年 3月25日
履行期間 (至)	令和 8年12月28日
変更前の契約金額	33,418,000円 (税込み)
変更金額	+ 22,000円 (税込み)
変更後の契約金額	33,440,000円 (税込み)
変更理由	令和8年2月に令和8年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応のため。