

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月30日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和7年度柳井・平生バイパス用地補償総合技術業務
業務場所	山口県熊毛郡平生町地内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	公共用地交渉 40権利者
履行期間 (自)	令和 8年 3月27日
履行期間 (至)	令和 9年 2月26日
変更前の契約金額	19,756,000円 (税込み)
変更金額	+ 11,000円 (税込み)
変更後の契約金額	19,767,000円 (税込み)
変更理由	令和8年2月に令和8年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応のため。