

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月30日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和7年度山口管内修繕設計他業務
業務場所	山口河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	基準点測量 N=10点 現地測量 A=0.05km <sup>2</sup> 路線測量 L=0.5km 一般構造物詳細設計 N=5箇所 落石防護柵詳細設計 N=5箇所 機械ボーリング N=1本 解析等調査 1式
履行期間 (自)	令和 8年 3月31日
履行期間 (至)	令和 8年12月28日
変更前の契約金額	25,179,000円 (税込み)
変更金額	+ 11,000円 (税込み)
変更後の契約金額	25,190,000円 (税込み)
変更理由	令和8年2月に令和8年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応のため。