

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月28日
契約業者名	中電技術コンサルタント(株)
契約業者の住所	広島県広島市南区出汐2-3-30
業務の名称	令和7年度岩国・大竹道路岩国地区外測量設計業務
業務場所	山口県玖珂郡和木町関ヶ浜地内～岩国市山手町地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	基準点測量 N=10点 現地測量 A=0.05km ² 路線測量 L=1.0km 道路詳細設計(A) L=1.0km 大型ブロック積擁壁 N=2箇所 補強土壁(テールアルメ、多数アンカー式擁壁) N=1箇所
履行期間(自)	令和 8年 3月28日
履行期間(至)	令和 8年12月18日
変更前の契約金額	22,176,000円(税込み)
変更金額	+ 11,000円(税込み)
変更後の契約金額	22,187,000円(税込み)
変更理由	令和8年2月に令和8年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応のため。