

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 3 日
契 約 業 者 名	復建調査設計 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町 2 - 1 0 - 1 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度山口東部橋梁点検業務
業 務 場 所	山口国道維持出張所萩分室、岩国国道維持出張所及び道路管理第二課防府維持班管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	橋梁定期点検 1 3 6 橋 第三者点検 2 2 橋 横断歩道橋定期点検 6 橋 門型標識等定期点検 8 基
履 行 期 間 (自)	令和 8 年 3 月 3 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 9 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 1 4 , 6 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 2 , 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 3 7 , 6 2 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和8年2月に令和8年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応のため。