

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月 21日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和8年度山口河川国道外技術審査業務
業務場所	山口県防府市国衙1丁目10-20
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	「令和8年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る 特例措置対応のため。
履行期間 (自)	令和 8年 4月 8日
履行期間 (至)	令和 9年 3月 31日
変更前の契約金額	18,150,000円 (税込み)
変更金額	+ 693,000円 (税込み)
変更後の契約金額	18,843,000円 (税込み)
変更理由	「令和8年3月から適用する設計業務委託等技術者単価について」の運用に係る 特例措置対応のため。