

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　9月25日
契 約 業 者 名	中国水工（株）
契 約 業 者 の 住 所	山口県宇部市あすとぴあ2－1－25
業 務 の 名 称	令和5年度俵山・豊田道路郷地区水文調査業務
業 務 場 所	山口県長門市俵山
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	地下水調査等、水質検査
履 行 期 間 (自)	令和　5年10月　3日
履 行 期 間 (至)	令和　6年　9月30日
変 更 前 の 契 約 金 額	13,475,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1,540,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	15,015,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。