

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年10月25日
契 約 業 者 名	サンヨーコンサルタント（株）
契 約 業 者 の 住 所	山口県宇部市大字西岐波宇部臨空頭脳パーク8番
業 務 の 名 称	令和5年度俵山・豊田道路大羽山地区外水文調査業務
業 務 場 所	山口県長門市俵山
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	地下水調査等、水質検査
履 行 期 間（自）	令和　5年　9月29日
履 行 期 間（至）	令和　6年10月31日
変 更 前 の 契 約 金 額	27,500,000円（税込み）
変 更 金 額	+ 4,796,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	32,296,000円（税込み）
変 更 理 由	・現地の状況により、数量の変更を行う。