

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 5 年 5 月 9 日
契 約 業 者 名	(株) シーエム・エンジニアリング 山口支社
契 約 業 者 の 住 所	山口県防府市国衙 1 - 3 - 1 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度山陰西部国道改築積算技術業務
業 務 場 所	山口県下関市豊田町八道から山口県阿武郡阿武町宇田
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、山陰西部国道事務所における道路に関する工事の設計書作成に必要な となる工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）、積算資料、積算システム への積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署におけ る工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 5 1, 8 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3, 2 4 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 6 5, 0 4 4, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 5 年 3 月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置対応によ る業務委託料の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 5 年 1 0 月 2 3 日
契 約 業 者 名	(株) シーエム・エンジニアリング 山口支社
契 約 業 者 の 住 所	山口県防府市国衙 1 - 3 - 1 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度山陰西部国道改築積算技術業務
業 務 場 所	山口県下関市豊田町八道から山口県阿武郡阿武町宇田
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	現地の状況により、数量の増減を行う。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 5 , 0 4 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 4 3 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 2 , 4 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 3 月 6 日
契 約 業 者 名	(株) シーエム・エンジニアリング 山口支社
契 約 業 者 の 住 所	山口県防府市国衙 1 - 3 - 1 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度山陰西部国道改築積算技術業務
業 務 場 所	山口県下関市豊田町八道から山口県阿武郡阿武町宇田
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	現地の状況により、数量の増減を行う。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 2 , 4 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 4 , 6 5 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 5 日
契 約 業 者 名	(株) シーエム・エンジニアリング 山口支社
契 約 業 者 の 住 所	山口県防府市国衙 1 - 3 - 1 5
業 務 の 名 称	令和 5 年度山陰西部国道改築積算技術業務
業 務 場 所	山口県下関市豊田町八道から山口県阿武郡阿武町宇田
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、山陰西部国道事務所における道路に関する工事の設計書作成に必要な工事発注図面及び数量総括表（数量計算書）、積算資料、積算システムへの積算データ入力等の作成支援を行うことにより、業務発注担当部署における工事発注の円滑化を図ることを目的とする業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 4 月 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 4 , 6 5 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 5 , 2 3 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 0 9 , 8 9 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。