

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 3 0 日
契 約 業 者 名	(株) ウエスコ 広島支社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区東白島町 1 4 番 1 5 号
業 務 の 名 称	令和 5 年度三隅・長門道路湯免地区外地形測量業務
業 務 場 所	山口県長門市
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号三隅・長門道路の湯免地区外において航空レーザ測量等を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 7 , 7 5 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 3 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 , 8 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 3 月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置対応による請負業務費の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 8 日
契 約 業 者 名	(株) ウエスコ 広島支社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市中区東白島町 1 4 番 1 5 号
業 務 の 名 称	令和 5 年度三隅・長門道路湯免地区外地形測量業務
業 務 場 所	山口県長門市
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号三隅・長門道路の湯免地区外において航空レーザ測量等を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 4 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 2 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 9 , 8 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 1 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 4 , 0 6 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1、現地の状況により数量の増減を行う。 2、地元調整に時間を要したため、履行期限を令和 7 年 2 月 2 8 日まで延期する。