

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 2 日
契 約 業 者 名	(株) エイエム建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市浜乃木 2 - 7 - 2 2
業 務 の 名 称	令和 5 年度大井・萩道路椿東地区用地調査等その 2 業務
業 務 場 所	山口県萩市大字椿東地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	用地測量 5 万 m ² 木造建物調査 9 棟 非木造建物調査 2 棟 附帯工作物調査 3 戸 独立工作物調査 5 箇所 立竹木調査 1 0 千 m ² 建物等の残地移転要件該当性検討 2 権利者 居住者調査 3 世帯 動産調査 3 戸
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3, 1 2 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 2 1, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 3, 2 4 2, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年 2 月に令和 6 年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置による請負代金額の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月13日
契 約 業 者 名	(株) エイエム建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市浜乃木2－7－22
業 務 の 名 称	令和5年度大井・萩道路椿東地区用地調査等その2業務
業 務 場 所	山口県萩市大字椿東地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	用地測量5万m ² 木造建物調査9棟 非木造建物調査2棟 附帯工作物調査3戸 独立工作物調査5箇所 立竹木調査10千m ² 建物等の残地移転要件該当性検討2権利者 居住者調査3世帯 動産調査3戸
履 行 期 間 (自)	令和　6年　3月19日
履 行 期 間 (至)	令和　7年　3月14日
変 更 前 の 契 約 金 額	33,242,000円 (税込み)
変 更 金 額	±　0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	33,242,000円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況等により作業に不測の時間を要したため、履行期間を令和7年3月14日に延長する。

(第3回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 2 日
契 約 業 者 名	(株) エイエム建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	島根県松江市浜乃木 2 - 7 - 2 2
業 務 の 名 称	令和 5 年度大井・萩道路椿東地区用地調査等その 2 業務
業 務 場 所	山口県萩市大字椿東地内
業 種 区 分	補償関係コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号大井・萩道路事業（萩市大字椿東地内）に必要な 用地測量及び用地調査等を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 1 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 1 4 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 , 2 4 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 , 2 4 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 9 , 4 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量が増減したので変更する。