

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 4 月 2 6 日
契 約 業 者 名	U I C コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県宇部市大字東須恵 3 8 9 7 - 2
業 務 の 名 称	令和 5 年度益田田万川道路田万川地区外地質調査業務
業 務 場 所	山口県萩市下田万地内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号益田・田万川道路の田万川地区外における構造物等の地質調査を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 2 , 9 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 8 3 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 , 8 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和 6 年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応による請負業務費の変更

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 1 月 2 2 日
契 約 業 者 名	U I C コンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県宇部市大字東須恵 3 8 9 7 - 2
業 務 の 名 称	令和 5 年度益田田万川道路田万川地区外地質調査業務
業 務 場 所	山口県萩市下田万地内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号益田・田万川道路の田万川地区外における構造物等の地質調査を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 3 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 1 月 2 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 , 8 2 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 , 8 8 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。 2. 現地調査が早期に完了したため、工期を令和 6 年 1 1 月 2 9 日に短縮する。