

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 6年12月12日
契約業者名	(株) タマエンジニアリング
契約業者の住所	山口県萩市大字椿東2854-7
業務の名称	令和5年度益田田万川道路田万川地区外幅杭設置業務
業務場所	山口県萩市下田万～山口県萩市椿地内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道191号益田・田万川道路及び一般国道191号大井・萩道路における用地幅杭設置業務を行うものである。
履行期間(自)	令和 6年 3月29日
履行期間(至)	令和 6年12月27日
変更前の契約金額	8,470,000円(税込み)
変更金額	+ 1,650,000円(税込み)
変更後の契約金額	10,120,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。