

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年　4月30日
契 約 業 者 名	トキワコンサルタント（株）
契 約 業 者 の 住 所	山口県宇部市大字山中700－10
業 務 の 名 称	令和5年度大井萩道路大井地区外地質調査業務
業 務 場 所	山口県萩市椿～大井地内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道191号大井・萩道路の大井地区外における構造物等の地質調査を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和　6年　3月28日
履 行 期 間 (至)	令和　6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	25,300,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3,212,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	28,512,000円 (税込み)
変 更 理 由	令和6年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置対応による請負業務費の変更。

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月23日
契 約 業 者 名	トキワコンサルタント（株）
契 約 業 者 の 住 所	山口県宇部市大字山中700－10
業 務 の 名 称	令和5年度大井萩道路大井地区外地質調査業務
業 務 場 所	山口県萩市椿～大井地内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道191号大井・萩道路の大井地区外における構造物等の地質調査を行うものである。
履 行 期 間（自）	令和　6年　3月28日
履 行 期 間（至）	令和　6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	28,512,000円（税込み）
変 更 金 額	＋ 1,804,000円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	30,316,000円（税込み）
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。