

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　6年12月20日
契 約 業 者 名	(株) リクチコンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市富田原町1番30号
業 務 の 名 称	令和6年度大井・萩道路椿東地区外幅杭設置業務
業 務 場 所	山口県萩市下田万～山口県萩市椿地内
業 種 区 分	測量
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道191号益田・田万川道路及び一般国道191号大井・萩道路における用地幅杭設置業務を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和　6年　7月　2日
履 行 期 間 (至)	令和　6年12月27日
変 更 前 の 契 約 金 額	8,800,000円 (税込み)
変 更 金 額	+ 143,000円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	8,943,000円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。