

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 1 2 月 2 5 日
契 約 業 者 名	サンヨーコンサルタント (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県宇部市大字西岐波宇部臨空頭脳パーク 8 番
業 務 の 名 称	令和 6 年度三隅・長門道路浅田地区外地質調査業務
業 務 場 所	山口県長門市三隅下～山口県長門市東深川
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号三隅・長門道路の浅田地区外における構造物等の地質調査を行うものである。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 6 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 1 2 月 2 7 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 6 , 9 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 , 0 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の変更を行う。