

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月18日
契約業者名	(株) 宇部建設コンサルタント
契約業者の住所	山口県山陽小野田市大字山野井3845
業務の名称	令和6年度大井・萩道路中ノ倉地区外水文調査業務
業務場所	山口県萩市椿東地内
業種区分	地質調査業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道191号大井・萩道路の中ノ倉地区外において、水位観測及び水質調査等を行う業務である。
履行期間 (自)	令和 6年 9月 7日
履行期間 (至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	27,610,000円 (税込み)
変更金額	± 0円 (税込み)
変更後の契約金額	27,610,000円 (税込み)
変更理由	次のとおり支払条件の変更を行う。 ・原契約書中第37条の2第1項の各会計年度における請負代金の支払いの限度額 令和6年度 11,484,000円 令和7年度 16,126,000円 ・原契約書中第37条の2第2項の支払限度額に対応する各会計年度の履行予定額 令和6年度 12,760,000円 令和7年度 14,850,000円