

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 山口建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	山口県山口市富田原町 4 - 3 6
業 務 の 名 称	令和 6 年度大井・萩道路大井地区外水文調査業務
業 務 場 所	山口県萩市椿東～大井地内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号大井・萩道路の大井地区外において、水位観測及び水質調査等を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	± 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 5 , 0 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	次のとおり支払条件の変更を行う。 ・原契約書中第 3 7 条の 2 第 1 項の各会計年度における請負代金の支払いの限度額 令和 6 年度 9, 870, 300 円 令和 7 年度 15, 209, 700 円 ・原契約書中第 3 7 条の 2 第 2 項の支払限度額に対応する各会計年度の履行予定額 令和 6 年度 10, 967, 000 円 令和 7 年度 14, 113, 000 円