

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 3 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) 宇部建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	山口県山陽小野田市大字山野井 3 8 4 5
業 務 の 名 称	令和 6 年度俵山・豊田道路測量設計業務
業 務 場 所	山口県長門市俵山～下関市豊田町
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 4 9 1 号俵山・豊田道路における測量・設計を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 9 月 2 5 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 2 , 9 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 , 1 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 4 , 0 5 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 基準点測量を取り止める。 2. 三次元点群測量を追加する。 3. 現地測量を取り止める。 4. 用地測量を追加する。 5. 道路設計関係その他設計を取り止める。 6. 平面交差点設計を取り止める。 7. 一般構造物設計と取り止める。 8. 工事発注資料作成を追加する。 9. 協議・検討資料作成を追加する。 現地の状況により、数量の増減を行う。