

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月25日
契約業者名	いであ(株) 中国支店
契約業者の住所	広島県広島市中区舟入町6番5号
業務の名称	令和6年度大井・萩道路測量設計業務
業務場所	山口県萩市大井～山口県萩市椿地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道191号大井・萩道路における測量設計を行う業務である。
履行期間(自)	令和 7年 3月29日
履行期間(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	56,034,000円(税込み)
変更金額	+ 418,000円(税込み)
変更後の契約金額	56,452,000円(税込み)
変更理由	令和7年度積算基準は公表されたことを踏まえた特例措置対応による業務委託料の変更。