

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 9 月 2 7 日
契 約 業 者 名	大栄建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	山口県宇部市北琴芝 2 - 1 2 - 1 - 2
工 事 の 名 称	令和 6 年度俵山・豊田道路上八道地区第 5 改良工事
工 事 場 所	山口県下関市豊田町地内
工 事 種 別	一般土木工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	工事延長 L=900m 道路土工削工 9, 3 3 0 m ³ 、路体盛土工 (ICT) 2 7, 9 0 0 m ³ 法面整形工 8, 3 8 0 m ²) 地盤改良工自走式土質改良工 2 0, 5 0 0 m ² 、固結工 4 2 5 m ³) 法面工 (植生工 2, 1 0 0 m ²) 舗装工 (碎石舗装工 8 8 0 m ²) 排水構造物工地下排水工 9 5 7 m、排水工 3, 3 4 3 m ³) 構造物撤去工式 仮設工 1 式
工 期 (自)	令和 6 年 5 月 2 9 日
工 期 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 5 6, 3 0 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 3, 7 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 7 0, 0 5 0, 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。