

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月21日
契約業者名	シマダ (株)
契約業者の住所	山口県山口市大内御堀3273-5
工事の名称	令和6年度木与防災宇田地区外第7改良工事
工事場所	山口県阿武郡阿武町宇田～木与地先
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	1 工区 工事延長 L=800m 伐採工 (21,700m ²) 2 工区 工事延長 L=30m 地盤改良工 (固結工 ICT 780m ³) 構造物撤去工一式、仮設工一式
工 期 (自)	令和 6年10月 1日
工 期 (至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	82,500,000円 (税込み)
変更金額	+ 6,050,000円 (税込み)
変更後の契約金額	88,550,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。