

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	(株) 技工団
契約業者の住所	山口県山口市緑町6-13
工事の名称	令和7年度木与防災整備工事
工事場所	山口県阿武郡阿武町奈古~惣郷地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 V=300m ³ 舗装工 A=150m ² 排水構造物工 L=300m 緑石工 L=400m 防護柵工 L=300m 擁壁工 V=150m ³ . 法面工 A=800m ² 除草工 A=20,000m ² 道路付属物撤去工 一式 仮設工 一式
工 期 (自)	令和 7年10月 1日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	99,704,000円 (税込み)
変更金額	+ 18,425,000円 (税込み)
変更後の契約金額	118,129,000円 (税込み)

変 更 理 由

現地の状況により、数量の増減を行う。