

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月26日
契約業者名	シマダ(株)
契約業者の住所	山口県山口市大内御堀3273-5
工事の名称	令和7年度木与防災第2整備工事
工事場所	山口県阿武郡阿武町奈古~惣郷地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	掘削工 V=800m <sup>3</sup> 、盛土工V=3,420m <sup>3</sup> 、排水構造物工L=500m、舗装工A=150m <sup>2</sup> 、防護柵工L=200m、法面工A=200m <sup>2</sup>
工 期 (自)	令和 7年11月 4日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	56,309,000円(税込み)
変更金額	+ 10,692,000円(税込み)
変更後の契約金額	67,001,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。