

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月 27日
契約業者名	成長建設(株)
契約業者の住所	山口県防府市国衙1-9-13
工事の名称	令和7年度俵山・豊田道路油谷地区残土処分場第5整備工事
工事場所	山口県長門市油谷河原地内
工事種別	一般土木工事
工事概要 (変更した内容について記述する)	工事延長 L=500m 道路土工 路体盛土工 (ICT) 72,000m ³ 法面整形工 (ICT) 1,110m ² 排水構造物工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 8年 1月 6日
工期 (至)	令和 8年 10月 30日
変更前の契約金額	97,339,000円 (税込み)
変更金額	+ 9,350,000円 (税込み)
変更後の契約金額	106,689,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により、数量の増減を行う。