

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月20日
契約業者名	(株) 技工団
契約業者の住所	山口県山口市緑町6-13
工事の名称	令和8年度益田・田万川道路市味地区外整備工事
工事場所	山口県萩市下田万地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路土工 V=500m ³ 舗装工 A=100m ² 排水構造物工 1式 防護柵工 1式 道路附属施設工 1式 法面工 1式 除草工 1式 応急処理工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 1式
工期 (自)	令和 8年 5月11日
工期 (至)	令和 8年12月28日
変更前の契約金額	12,958,000円 (税込み)
変更金額	+ 143,000円 (税込み)
変更後の契約金額	13,101,000円 (税込み)
変更理由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置による請負代金額の変更。