

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和　８年　５月２８日
契 約 業 者 名	復建調査設計（株）
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市東区光町２－１０－１１
業 務 の 名 称	令和７年度山陰西部国道事務所管内ＤＸ推進業務
業 務 場 所	山陰西部国道事務所管内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、３次元データの一気通貫化（調査、設計、施工、管理）に向けて、シームレスなデータ引渡しを実現するための検討を行うものである。
履 行 期 間（自）	令和　７年　８月２１日
履 行 期 間（至）	令和　８年　６月３０日
変 更 前 の 契 約 金 額	１９，９９８，０００円（税込み）
変 更 金 額	＋　１，９６９，０００円（税込み）
変 更 後 の 契 約 金 額	２１，９６７，０００円（税込み）
変 更 理 由	現地の状況により、数量増減を行う。 関係機関協議に時間を要したため、履行期限を令和８年６月３０日まで延期する。