

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 3 月 1 6 日
契 約 業 者 名	(株) 大建コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	島根県益田市大谷町 5 5
業 務 の 名 称	令和 7 年度益田・田万川道路飯浦地区外水文調査業務
業 務 場 所	島根県益田市飯浦町地内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号益田・田万川道路の飯浦地区外において水位観測 及び水質調査等を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 9 月 1 2 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 1 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 1 2 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 , 2 9 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。