

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 9 月 1 8 日
契 約 業 者 名	(株) 宇部建設コンサルタント
契 約 業 者 の 住 所	山口県山陽小野田市大字山野井 3 8 4 5
業 務 の 名 称	令和 7 年度大井・萩道路中ノ倉地区外水文調査業務
業 務 場 所	山口県萩市椿東地内
業 種 区 分	地質調査業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道 1 9 1 号大井・萩道路の中ノ倉地区外において、水位観測及び水質調査等を行う業務である。
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 9 月 1 3 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 0 , 1 8 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 2 , 3 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 2 , 5 7 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。