

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月15日
契約業者名	(株) 荒谷建設コンサルタント
契約業者の住所	広島県広島市中区江波西1-25-5
業務の名称	令和7年度三隅・長門道路道路詳細設計業務
業務場所	山口県長門市三隅中～山口県長門市東深川地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	本業務は一般国道191号三隅・長門道路における道路詳細設計を行う業務である。
履行期間 (自)	令和 8年 3月17日
履行期間 (至)	令和 8年12月25日
変更前の契約金額	56,232,000円 (税込み)
変更金額	+ 1,969,000円 (税込み)
変更後の契約金額	58,201,000円 (税込み)
変更理由	令和8年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置対応による業務委託料の変更。