

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 5月13日
契約業者名	(株) 孝栄設計コンサルタント
契約業者の住所	福岡県福岡市南区井尻1-36-20
業務の名称	令和7年度大井・萩道路椿地区用地調査等その2業務
業務場所	山口県萩市大字椿地内
業種区分	補償関係コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、一般国道191号大井・萩道路事業(萩市大字椿地内)に必要な用地測量及び用地調査等を行う業務である。
履行期間(自)	令和 8年 4月 2日
履行期間(至)	令和 8年12月25日
変更前の契約金額	23,254,000円(税込み)
変更金額	+ 88,000円(税込み)
変更後の契約金額	23,342,000円(税込み)
変更理由	令和8年3月に令和8年度積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置による請負代金額の変更。