




国中整企画第14号

平成25年 6月18日

岡山県知事 殿

国土交通省 中国地方整備局長



直轄事業の事業計画（岡山県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
平成25年度事業計画のうち岡山県関連分について、別紙のとおりお知らせ致します。
なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

平成25年度当初 岡山県における事業費 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	4,138,500	1,368,182
道路関係	6,746,000	2,351,834
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	6,174,000	2,065,000
空港関係		
合計	17,058,500	5,785,016

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成２５年度当初 岡山県に係る事業計画（河川関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地 方 負担額	平成25年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
河川事業			3,228,615	795,752	60,000	32,860	0	0	21,273	4,138,500	1,368,182			
河川改修費			2,796,000	748,422	60,000	32,300	0	0	18,278	3,655,000	1,191,432			
一般河川改修事業			1,731,000	694,489	40,000	24,152	0	0	11,359	2,501,000	806,766			
吉井川	直轄管理区間 L＝36.6km	287	182,000	132,415	40,000	2,181	0	0	1,404	358,000	119,333	西幸西地区：築堤L＝200m、堤防液状化対策L＝200m(平成27年度完成予定) 九幡地区：補償1式(平成27年度完成予定) 等	＜事業展開＞ 吉井川水系 平成26年度： 約40億円 平成27年度： 約20億円 平成28年度： 約20億円 平成29年度： 約15億円 平成30年度： 約15億円	
旭川	直轄管理区間 L＝16.8km	215	244,000	73,756	0	2,690	0	0	1,554	322,000	107,333	三幡地区：築堤L＝290m、堤防液状化対策L＝240m(平成27年度完成予定) 等	＜事業展開＞ 旭川水系 平成26年度： 約10億円 平成27年度： 約10億円 平成28年度： 約10億円 平成29年度： 約10億円	
旭川(大規模)	旭川放水路事業区間 L＝13.6km	890	731,000	59,764	0	11,497	0	0	4,739	807,000	242,100	兼基地区：河道掘削V＝30千m3、低水護岸A＝6千m2(平成30年度完成予定) 等	＜事業展開＞ 旭川大規模 平成26年度： 約 9億円 平成27年度： 約 5億円 平成28年度： 約10億円 平成29年度： 約10億円 平成30年度： 約10億円	
高梁川	直轄管理区間 L＝35.4km	785	574,000	428,554	0	7,784	0	0	3,662	1,014,000	338,000	乙島地区：堤防液状化対策L＝120m(平成27年度完成予定) 巻倒地区：浸透対策L＝1,400m 等	＜事業展開＞ 高梁川水系 平成26年度： 約40億円 平成27年度： 約40億円 平成28年度： 約40億円 平成29年度： 約40億円	
特定構造物改築事業			905,000	41,357	20,000	6,746	0	0	5,897	979,000	326,333			
旭川(百間川)	百間川河口水門改築	120	905,000	41,357	20,000	6,746	0	0	5,897	979,000	326,333	升田地区：防潮堤撤去1式、構造物撤去1式、電気設備1式(平成25年度完成予定) 等		
流域治水整備事業			160,000	12,576	0	1,402	0	0	1,022	175,000	58,333			
旭川	排水ポンプ増設	13	160,000	12,576	0	1,402	0	0	1,022	175,000	58,333	中川地区：排水ポンプN＝1基(平成25年度完成予定) 等		
河川工作物関連応急対策事業費			387,315	0	0	200	0	0	2,485	390,000	130,000			
吉井川	直轄管理区間 L＝36.6km 排水機場 1箇所	2.0	238,377	0	0	100	0	0	1,523	240,000	80,000	乙子排水機場 原動機改善		
旭川	直轄管理区間 L＝16.8km 排水機場 1箇所	2	148,938	0	0	100	0	0	962	150,000	50,000	庄内川排水機場 原動機改善		
総合水系環境整備事業費			45,300	47,330	0	360	0	0	510	93,500	46,750			
吉井川水系	瀬戸箇所産卵場整備 1式	7.2	6,000	15,775	0	105	0	0	120	22,000	11,000	瀬戸地区：産卵場改修N＝1箇所、モニタリング調査1式(平成26年度完成予定) 等		
旭川水系	古京箇所水辺整備 1式	6.1	0	20,867	0	13	0	0	120	21,000	10,500	古京地区：設計1式(平成27年度完成予定) 等		
高梁川水系	上成箇所魚道改良 1式	3	39,300	10,688	0	242	0	0	270	50,500	25,250	上成地区：魚道改良N＝1基、魚道モニタリング調査1式(平成26年度完成予定) 等	＜事業展開＞ 高梁川水系 平成26年度： 約1億円未満	
合 計			3,228,615	795,752	60,000	32,860	0	0	21,273	4,138,500	1,368,182			

（注） 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。
複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開（平成26年度以降の予算年割）に他県分を含む全体額を記載しています。
河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目標としています。
平成26年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予定を含む）としている事業を記載対象としています。
全体事業費及び事業展開（平成26年度以降の予算年割）については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります（業務取扱費を含む）。

平成25年度当初 岡山県における事業計画(道路関係〔直轄〕)
改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H25年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	倉敷立体	L=7.7km	150	0	14,833	10,000	167	0	0	25,000	8,333	・用地補償 ・調査設計	事業進捗率:約56% 倉敷市片島町～倉敷市船穂町 L=2.7km(4/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道2号	玉島・笠岡道路	L=4.5km	383	1,848,000	96,188	140,000	13,968	0	1,844	2,100,000	700,000	・道路改良(亀崎地区 L=600m、 唐船地区 L=400m、 大谷東地区 L=400m、須恵地区 L=600m、 佐方地区 L=500m)、 舗装(亀崎～佐方地区) A=20,000㎡、 道路交通安全施設 L=2,000m ・須恵地区用地買収 A=2,000㎡ ・環境調査(井戸調査、猛禽類調査)	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約61% 倉敷市玉島阿賀崎～浅口市金光町佐方 L=4.5km(2/4) 平成26年度供用予定 〈残事業費の内訳※〉 H26:約15億円
国道2号	玉島・笠岡道路(Ⅱ期)	L=9.4km	529	771,000	193,043	29,000	6,653	0	304	1,000,000	333,333	・道路改良(佐方地区 L=200m、 六条院東地区 L=200m)、 六条院東高架橋上部 L=82m ・用地国債(再取得)、 用地買収(六条院中～西大島新田地区) A=80,000㎡ ・用地調査(六条院西～西大島新田地区)、 道路詳細設計、六条院トンネル詳細設計	用地進捗率:約6% 事業進捗率:約3% 浅口市金光町佐方～笠岡市西大島新田 L=9.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道2号	笠岡バイパス	L=7.6km	300	7,000	81,388	3,000	612	0	0	92,000	30,667	・神島地区用地買収 A=650㎡ ・調査設計	用地進捗率:約85% 事業進捗率:約53% 笠岡市西大島新田～笠岡市茂平 L=7.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道53号	津山南道路	L=5.4km	220	80,000	235,682	777,000	7,318	0	0	1,100,000	366,667	・用地国債(再取得)、 用地買収(安広～平福地区) A=30,000㎡ ・橋梁詳細設計(血川第一橋、血川第二橋、 高尾高架橋)、福田トンネル詳細設計	用地進捗率:約60% 事業進捗率:約25% 久米郡美咲町打穴中～津山市平福 L=5.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定

平成25年度当初 岡山県における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H25年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道180号	総社・一宮バイパス	L=15.9km	530	483,000	113,413	377,000	6,517	0	70	980,000	326,667	・道路改良(小寺地区 L=300m、 刑部福井地区 L=400m) ・用地国債(再取得)、 用地買収(天原～小寺地区) A=13,000㎡ ・調査設計	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、岡山市区間を含む 用地進捗率：約42% 事業進捗率：約29% 総社市総社～総社市井尻野 L=3.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計				3,189,000	734,547	1,336,000	35,235	0	2,218	5,297,000	1,765,667		残事業費：約1,147億円

（注）地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

（注）備考欄の用地進捗率は、平成25年5月31日時点である。

（注）備考欄の事業進捗率は、平成25年3月31日時点である。

（注）備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

（注）備考欄の平成26年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

平成25年度当初 岡山県における事業計画(道路関係〔直轄〕)
改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H25年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
中国横断自動車道 姫路鳥取線	佐用～西栗倉	L=19.2km	613	170,000	13,678	5,000	1,264	0	58	190,000	47,500	ながお ・長尾地区改良 L=1,500m、 整備工事 ・用地補償 ・道路詳細設計、 環境調査(猛禽類調査)	事業規模及び全体事業費は、兵庫県区間を含む 大原IC～西栗倉IC L=8.3km(2/4) 平成25年3月23日供用済
国道2号	備前地区環境対策	-	-	100,000	9,269	0	731	0	0	110,000	36,667	にしやたみ いんべ ・遮音壁設置(西片上地区、伊部地区) ・備前市遮音壁設計	備前市三石～瀬戸内市長船町長船 平成29年度完了予定
合 計				270,000	22,947	5,000	1,995	0	58	300,000	84,167		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成25年度当初 岡山県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H25年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	岡山2号交差点改良等	—	—	168,000	73,284	15,000	1,716	0	0	258,000	86,000		
	┌ 香登西地区歩道整備	—	—	0	53,540	15,000	460	0	0	69,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	└ 加須山交差点改良	—	—	168,000	19,744	0	1,256	0	0	189,000		・調査設計 ・工事	平成25年度完成予定
国道53号	岡山53号交差点改良等	—	—	30,000	56,122	45,000	878	0	0	132,000	44,000		
	┌ 津山南部付加車線設置	—	—	30,000	11,419	45,000	581	0	0	87,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成26年度完成予定
	└ 津山駅前自転車歩行者道整備	—	—	0	44,703	0	297	0	0	45,000		・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道180号	岡山180号交差点改良等	—	—	0	26,700	18,000	300	0	0	45,000	15,000		
	┌ 門田地区歩道整備	—	—	0	26,700	18,000	300	0	0	45,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
合 計			—	198,000	156,106	78,000	2,894	0	0	435,000	145,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成25年度当初 岡山県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H25年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	—	—	—	101,800	21,375	0	825	0	0	124,000	62,000	道路照明、区画線、視線誘導標	
国道30号	—	—	—	13,100	2,794	0	106	0	0	16,000	8,000	防護柵、道路標識、区画線	
国道53号	—	—	—	44,100	11,528	0	372	0	0	56,000	28,000	防護柵、区画線、視線誘導標	
国道180号	—	—	—	13,100	2,794	0	106	0	0	16,000	8,000	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	
国道373号	—	—	—	3,900	73	0	27	0	0	4,000	2,000	区画線	
合 計			—	176,000	38,564	0	1,436	0	0	216,000	108,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成25年度当初 岡山県における事業計画(道路関係〔直轄〕)
電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	平成25年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	岡山2号電線共同溝	L=2.3km	19	417,000	9,821	48,000	3,179	0	0	478,000	239,000	・本体工事 ・連系管路工事 ・連系設備工事 ・路面復旧工事	平成25年度供用予定
	〔 笠岡電線共同溝			417,000	9,821	48,000	3,179	0	0	478,000			
国道30号	岡山30号電線共同溝	L=1.2km	10	0	19,867	0	133	0	0	20,000	10,000	・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に 向けた円滑な事業実施環境が整っ た段階で確定予定
	〔 用吉電線共同溝			0	19,867	0	133	0	0	20,000			
計				417,000	29,688	48,000	3,312	0	0	498,000	249,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成25年度事業内容	備考
				内訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
水島港	～玉島地区国際物流ターミナル・臨港道路整備事業～												
	玉島地区		560										平成28年度部分完成予定 ＜残事業の内訳＞ H26：約83億円 H27：約84億円 H28：約92億円
	航路（-12m）	A=1,360,000m2		0	60,000	0	0	0	0	60,000	27,000	調査	
	水島玉島地区												
	臨港道路	2車線× L=2,564m		<3,600,000> (1,842,000) 5,902,094	<72,000> 206,906	 5,000	 0	 0	 0	<3,672,000> (1,842,000) 6,114,000	<1,224,000> (614,000) 2,038,000	仮設工179.4m、橋梁下部工16.6基、上部 工177m、護岸工300m	
計			<3,600,000> (1,842,000) 5,902,094	<72,000> 266,906	 5,000	 0	 0	 0	<3,672,000> (1,842,000) 6,174,000	<1,224,000> (614,000) 2,065,000			

< >書きは平成24年度国債の平成25年度支出分で内数
()書きは平成25年度国債の平成25年度支出分で内数
(注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。
(注2) 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。
平成26年度以降の予算年割については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。