


国中整企画第14号

平成25年 6月18日

岡山市長 殿

国土交通省 中国地方整備局長



直轄事業の事業計画（岡山市関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
平成25年度事業計画のうち岡山市関連分について、別紙のとおりお知らせ致します。
なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

平成25年度当初 岡山市における事業費 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係		
道路関係	5,591,000	2,294,334
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)		
空港関係		
合計	5,591,000	2,294,334

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成25年度当初 岡山市における事業計画（道路関係〔直轄〕）

改築事業（幹線道路ネットワーク整備）

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H25年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道180号	岡山環状南道路	L=2.9km	223	227,000	236,937	399,000	5,780	0	283	869,000	289,667	おおさく ・大福地区改良 L=300m ・用地国債(再取得)、 用地買収(大福～ ひがし、さね 東睦地区) A=13,000㎡ ・橋梁詳細設計(大福高架橋、 おほし、はし 大樋橋西詰高架橋)、道路詳細設計	用地進捗率:約25% 事業進捗率:約7% 岡山市南区藤田～岡山市南区古新田 L=2.9km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道180号	総社・一宮ハイパス	L=15.9km	530	761,000	109,975	758,000	10,907	0	118	1,640,000	546,667	なら、つ ・道路改良(楷津地区 L=200m、 いちのみやややまき 一宮山崎地区 L=200m)、 いま おか 今岡第一高架橋下部 2基 ・用地国債(再取得)、用地買収 (なら、つ 楷津橋本～ いちのみやややまき 一宮山崎地区) A=1,500㎡、 (にし、なら、つ 西楷津～ いま おか 今岡地区) A=1,000㎡) ・今岡地区跨道橋設計	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、岡山県区間を含む 用地進捗率:約42% 事業進捗率:約29% 岡山市北区楷津～岡山市北区一宮山崎 L=1.5km(2/4) 平成27年度供用予定 ＜残事業費の内訳※＞ H26: 約15億円 H27: 約10億円 岡山市北区一宮山崎～岡山市北区福崎 L=7.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
合 計				988,000	346,912	1,157,000	16,687	0	401	2,509,000	836,334		残事業費:約474億円

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成25年5月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成25年3月31日時点である。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄の平成26年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

平成25年度当初 岡山市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H25年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	岡山2号交差点改良等	—	—	96,000	70,883	0	1,117	0	0	168,000	56,000	・調査設計 ・工事	平成28年度完成予定
	西大寺中野IC改良	—	—	96,000	70,883	0	1,117	0	0	168,000			
国道53号	岡山53号交差点改良等	—	—	69,000	42,985	189,000	2,015	0	0	303,000	101,000	・調査設計 ・工事 ・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 平成25年度完成予定
	岡山市内自転車道整備	—	—	21,000	38,601	0	399	0	0	60,000			
	津島交差点改良	—	—	48,000	4,384	189,000	1,616	0	0	243,000			
国道180号	岡山180号交差点改良等	—	—	0	26,821	0	179	0	0	27,000	9,000	・調査設計	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	吉備津歩道整備	—	—	0	26,821	0	179	0	0	27,000			
合 計			—	165,000	140,689	189,000	3,311	0	0	498,000	166,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成25年度当初 岡山市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H25年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	—	—	—	11,500	2,407	0	93	0	0	14,000	7,000	道路照明、区画線	
国道30号	—	—	—	13,000	2,894	0	106	0	0	16,000	8,000	防護柵、道路標識、区画線	
国道53号	—	—	—	39,100	8,580	0	320	0	0	48,000	24,000	道路照明、防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、 情報収集機器 (ITV)	
国道180号	—	—	—	19,200	8,615	0	185	0	0	28,000	14,000	防護柵、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV)	
合 計			—	82,800	22,496	0	704	0	0	106,000	53,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成25年度当初 岡山市における事業計画(道路関係〔直轄〕)
電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	平成25年度 事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	岡山2号電線共同溝			1,730,800	56,057	176,000	13,143	0	0	1,976,000	988,000	・本体工事 ・連系管路工事 ・連系設備工事 ・路面復旧工事 ・本体工事 ・連系管路工事 ・連系設備工事 ・路面復旧工事	平成25年度供用予定
	岡山清輝橋電線共同溝	L=2.7km	23	500,300	21,789	62,000	3,911	0	0	588,000			
	岡南青江電線共同溝	L=2.6km	21	1,230,500	34,268	114,000	9,232	0	0	1,388,000	平成25年度供用予定		
国道30号	岡山30号電線共同溝			460,000	12,661	26,000	3,339	0	0	502,000	251,000	・本体工事 ・支障物件移設 ・連系管路工事 ・連系設備工事	平成26年度供用予定
	当新田電線共同溝	L=1.6km	10	460,000	12,661	26,000	3,339	0	0	502,000			
計				2,190,800	68,718	202,000	16,482	0	0	2,478,000	1,239,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。