


国中整企画第2号

平成26年 4月25日

岡山県知事 殿

国土交通省 中国地方整備局長



直轄事業の事業計画（岡山県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
平成26年度事業計画のうち岡山県関連分について、別紙のとおりお知らせ致します。  
なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

平成26年度当初予算 岡山県における事業費 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	4,267,000	1,401,231
道路関係	6,481,000	2,163,500
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	7,850,000	2,622,500
空港関係		
合計	18,598,000	6,187,231

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成26年度当初 岡山県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地方 負担額	平成26年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
河川事業			3,272,900	658,026	280,000	33,734	0	0	0	22,340	4,267,000	1,401,231		
河川改修費			2,705,000	622,953	280,000	30,190	0	0	0	18,857	3,657,000	1,172,899		
一般河川改修事業			2,705,000	622,953	280,000	30,190	0	0	0	18,857	3,657,000	1,172,899		
吉井川	直轄管理区間 L=36.6km	287	432,000	115,151	30,000	4,829	0	0	0	3,020	585,000	195,000	西幸西地区：築堤L=160m、堤防液状化対策L=160m 九幡地区：堤防液状化対策L=100m、用地A=0.2ha、補償1式 等	<事業展開> 吉井川水系 平成27年度：約20億円 平成28年度：約20億円 平成29年度：約15億円 平成30年度：約15億円
旭川	直轄管理区間 L=16.8km	250*	646,000	118,622	0	6,398	0	0	0	3,980	775,000	258,333	三幡地区：築堤L=60m、堤防液状化対策L=300m 福島地区：築堤L=250m(平成29年度完成予定) 等	<事業展開>＊ 旭川水系 平成27年度：約25億円 平成28年度：約25億円 平成29年度：約25億円 平成30年度：約25億円
旭川(大規模)	旭川放水路事業区間 L=13.6km	890	805,000	98,671	0	7,562	0	0	0	4,767	916,000	274,800	藤原地区：河道掘削V=29千m3、築堤L=200m 等	<事業展開> 旭川大規模 平成27年度：約6億円 平成28年度：約2億円 平成29年度：約5億円 平成30年度：約3億円
高梁川	直轄管理区間 L=35.4km	821*	822,000	79,754	0	7,546	0	0	0	4,700	914,000	304,666	上成地区：堤防液状化対策L=340m 鶴新田地区：堤防液状化対策L=310m(平成29年度完成予定) 等	<事業展開>＊ 高梁川水系 平成27年度：約10億円 平成28年度：約10億円 平成29年度：約20億円 平成30年度：約25億円 平成31年度：約30億円 平成32年度：約35億円
高梁川(大規模)	小田川合流点付替え事業区間 L=11.4km	280	0	210,755	250,000	3,855	0	0	0	2,390	467,000	140,100	柳井原地区：補償1式(平成40年度完成予定) 等	<事業展開> 高梁川大規模 平成27年度：約5億円 平成28年度：約5億円 平成29年度：約10億円 平成30年度：約20億円 平成31年度：約25億円 平成32年度：約30億円 平成33年度：約30億円
河川工作物関連応急対策事業費			452,600	1,500	0	3,200	0	0	0	2,700	460,000	153,332		
吉井川	直轄管理区間 L=36.6km 水門 1箇所	2.0	196,700	700	0	1,400	0	0	0	1,200	200,000	66,666	乙子水門開閉装置改善	
旭川	直轄管理区間 L=16.8km 排水機場 1箇所	2.6	255,900	800	0	1,800	0	0	0	1,500	260,000	86,666	庄内川排水機場制御装置改善 等	
総合水環境整備事業費			115,300	33,573	0	344	0	0	0	783	150,000	75,000		
吉井川水系	直轄管理区間 L=36.6km (自然再生、水辺整備)	7.2	0	14,787	0	122	0	0	0	91	15,000	7,500	瀬戸地区：モニタリング調査1式(平成26年度完成予定) 等	
旭川水系	直轄管理区間 L=16.8km (水辺整備)	6.1	76,000	9,460	0	89	0	0	0	451	86,000	43,000	古京地区：護岸L=300m(平成27年度完成予定) 等	
高梁川水系	直轄管理区間 L=35.4km (自然再生)	3.2	39,300	9,326	0	133	0	0	0	241	49,000	24,500	上成地区：魚道改良N=1基、魚道モニタリング調査1式 等	<事業展開> 高梁川水系 平成27年度：約1億円未満 平成28年度：約1億円未満 平成29年度：約1億円未満
<b>合 計</b>			3,272,900	658,026	280,000	33,734	0	0	0	22,340	4,267,000	1,401,231		

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。  
 複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開(平成27年度以降の予算年割)に他県分を含む全体額を記載しています。  
 河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目的としています。  
 平成27年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。  
 全体事業費及び事業展開(平成27年度以降の予算年割)については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。  
 \*：一般河川改修の全体事業費及び平成27年度以降の予算年割は、同水系の大規模改良工事の予算額を含んでいます。

平成26年度当初 岡山県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H26年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	倉敷立体	L=7.7km	150	69,000	5,360	5,000	606	0	34	80,000	26,667	事業進捗率:約56% 倉敷市片島町～倉敷市船穂町 L=2.7km(4/4) 平成31年度開通予定 <残事業費の内訳※> H27:約8億円 H28:約15億円 H29:約20億円 H30:約10億円 H31:約6億円	
国道2号	玉島・笠岡道路	L=4.5km	383	1,513,000	88,490	3,000	25,333	0	177	1,630,000	543,333	・道路改良(亀崎・唐船地区 L=1,200m、 大谷東地区 L=840m、須恵地区 L=580m)、 舗装(大谷西地区 A=13,000㎡、 須恵地区 A=31,500㎡)、 道路交通安全施設 L=4,500m ・敷地調査、環境調査(井戸調査、猛禽類調査)	用地進捗率:100% 事業進捗率:約66% 倉敷市玉島阿賀崎～浅口市金光町佐方 L=4.5km(2/4) 平成26年度開通予定
国道2号	玉島・笠岡道路(Ⅱ期)	L=9.4km	529	634,000	157,327	201,000	7,565	0	108	1,000,000	333,333	・道路改良(佐方地区 L=1,680m、 金光地区 L=600m)、 六条院東高架橋上部 L=174m、 王子池高架橋床版 L=70m ・用地国債(再取得)、 用地買収(六条院西地区 A=32,000㎡、 新庄地区 A=90,000㎡、 浜中地区 A=6,000㎡、 西大島地区 A=2,000㎡) ・環境調査(井戸調査、生物調査)、 小黒先北地区地質調査、 六条院西地区用地調査	用地進捗率:約22% 事業進捗率:約5% 浅口市金光町佐方～笠岡市西大島新田 L=9.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道2号	笠岡バイパス	L=7.6km	300	1,000	26,773	2,000	227	0	0	30,000	10,000	・用地買収(横島地区 A=200㎡、 神島地区 A=100㎡) ・調査設計	用地進捗率:約85% 事業進捗率:約53% 笠岡市西大島新田～笠岡市茂平 L=7.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定

平成26年度当初 岡山県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H26年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道53号	津山南道路	L=5.4km	220	56,000	27,874	710,000	6,053	0	73	800,000	266,667	ひらふく ・平福地区改良着手 L=400m ・用地国債(再取得)、 用地買収(安広地区 A=3,500㎡、 本村地区 A=20,000㎡、 ひらふく 平福地区 A=10,000㎡) ・環境調査(井戸調査)、本村地区用地調査	用地進捗率:約64% 事業進捗率:約30% 久米郡美咲町打穴中～津山市平福 L=5.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道180号	総社・一宮バイパス	L=15.9km	530	457,000	142,421	383,000	7,490	0	89	990,000	330,000	・道路改良(刑部地区 L=300m、 小寺地区 L=500m) ・用地国債(再取得)、 天原地区用地買収 A=5,000㎡ ・埋蔵文化財調査(刑部～小寺地区) A=13,000㎡ ・環境調査(井戸調査、貴重種調査)	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事 業進捗率は、岡山市区間を含む 用地進捗率:約43% 事業進捗率:約32% 総社市総社～総社市井尻野 L=3.6km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
合 計				2,730,000	448,245	1,304,000	47,274	0	481	4,530,000	1,510,000	残事業費:約1,099億円	

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成26年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成26年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄の※平成27年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

平成26年度当初 岡山県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H26年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
中国横断自動車道 姫路鳥取線	佐用～西粟倉	L=19.2km	33	677,000	17,223	10,000	5,372	0	405	710,000	177,500	佐用地区改良 L=1,100m、 佐用橋上部 L=24m、 佐用トンネル L=201m ・用地補償 ・環境調査(猛禽類調査)	事業規模は、兵庫区間を含む 事業進捗率:約10% 早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道2号	備前地区環境対策	-	-	345,000	12,276	0	2,724	0	0	360,000	120,000	八木山地区遮音壁設置 L=1,400m、 東片上地区遮音壁設置 L=2,800m ・調査設計	備前市三石～瀬戸内市長船町長船 平成29年度完了予定
合 計				1,022,000	29,499	10,000	8,096	0	405	1,070,000	297,500		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成26年3月31日時点である。

(注)備考欄の完了予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成26年度当初 岡山県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H26年度事業内容	備考	
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道2号	岡山2号交差点改良等	—	—	10,000	19,773	0	227	0	0	30,000	10,000	・調査設計 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	{ 香登西地区歩道整備	—	—	10,000	19,773	0	227	0	0	30,000			
国道53号	岡山53号交差点改良等	—	—	100,000	66,548	24,000	1,452	0	0	192,000	64,000	・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成26年度完成予定
	{ 津山南部付加車線設置	—	—	100,000	3,184	4,000	816	0	0	108,000			
	{ 美咲町歩道整備	—	—	0	17,864	0	136	0	0	18,000			
	{ 津山駅前自転車歩行者道整備	—	—	0	45,500	20,000	500	0	0	66,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道180号	岡山180号交差点改良等	—	—	0	7,843	275,000	2,157	0	0	285,000	95,000	・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	{ 門田地区歩道整備	—	—	0	7,843	275,000	2,157	0	0	285,000			
合 計		—	—	110,000	94,164	299,000	3,836	0	0	507,000	169,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成26年度当初 岡山県における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	H26年度事業内容	備考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道2号	-	-	109,600	15,371	0	11,029	0	0	136,000	68,000	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(情報BOXのセキュリティー対策)、簡易パーキング(道の駅「笠岡ベイファーム」)		
国道30号	-	-	22,600	2,930	0	2,470	0	0	28,000	14,000	区画線、情報収集機器(ITV、情報BOXのセキュリティー対策)、道路標識		
国道53号	-	-	45,400	12,955	0	5,645	0	0	64,000	32,000	区画線、情報収集機器(ITV、情報BOXのセキュリティー対策)、道路標識		
国道180号	-	-	57,600	7,516	0	4,884	0	0	70,000	35,000	道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV、情報BOXのセキュリティー対策)		
国道373号	-	-	3,800	182	0	18	0	0	4,000	2,000	区画線		
合 計		-	239,000	38,954	0	24,046	0	0	302,000	151,000			

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成26年度当初 岡山県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地方 負担額	H26年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道30号	岡山30号電線共同溝			45,000	26,455	0	545	0	0	72,000	36,000		
	┌ 用吉電線共同溝	L=1.2km	10	45,000	26,455	0	545	0	0	72,000		・調査設計 ・本体工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計				45,000	26,455	0	545	0	0	72,000	36,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成26年度当初 水島港（港湾管理者：岡山県）における事業内容等 （港湾関係）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
水島港	～玉島地区国際物流ターミナル・臨港道路整備事業～												
	玉島地区		560										
	航路(-12m)	A=1,360,000m <sup>2</sup>			<20,000>						<20,000>	<20,000>	調査
				0	50,000	0	0	0	0	50,000	22,500		
	水島玉島地区												
臨港道路	2車線× L=2,564m	<5,060,205> (2,520,000)		<24,000>					<5,084,205> (2,520,000)	<1,694,735> (840,000)	橋梁下部工 7基 上部工製作・架設 1,100m 護岸工 1式		
計				<5,060,205> (2,520,000)	<44,000>					<5,104,205> (2,520,000)	<1,714,735> (840,000)		
				7,628,000	222,000	0	0	0	0	7,850,000	2,622,500		

平成28年度部分完成予定  
<残事業費の内訳>  
H27：約64億円  
H28：約68億円

< >書きは平成25年度国債の平成26年度支出分で内数

( )書きは平成26年度国債の平成26年度支出分で内数

(注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

(注2) 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。

平成27年度以降の予算年割については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。