


国中整企画第2号

平成26年 4月25日

岡山市長 殿

国土交通省 中国地方整備局長



直轄事業の事業計画（岡山市関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
平成26年度事業計画のうち岡山市関連分について、別紙のとおりお知らせ致します。
なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

平成26年度当初予算 岡山市における事業費 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係		
道路関係	3,904,000	1,474,000
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)		
空港関係		
合計	3,904,000	1,474,000

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成26年度当初 岡山市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H26年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道180号	岡山環状南道路	L=2.9km	223	209,000	55,885	618,000	6,734	0	381	890,000	296,667	おおひ ・大樋橋下部 2基、 こしんてん 古新田地区改良 L=80m ・用地国債(再取得)、 おおひく 大福地区用地買収 A=7,000㎡、 用地補償 ・調査設計	用地進捗率:約44% 事業進捗率:約10% 岡山市南区藤田～岡山市南区古新田 L=2.9km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道180号	総社・一宮バイパス	L=15.9km	530	731,000	44,668	693,000	11,199	0	133	1,480,000	493,333	おらごほりもろ ・榑津橋本地区改良 L=400m、 いちのみや 一宮地区電線共同溝 L=400m、 橋梁上部(今岡第1高架橋 L=269m、 いまおか 今岡第2高架橋 L=83m)、 いまおか 今岡第2高架橋下部 3基 ・用地国債(再取得)、 ならごほりもろ 榑津橋本地区用地買収 A=400㎡ ・環境調査(貴重種調査)	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事 業進捗率は、岡山県区間を含む 用地進捗率:約43% 事業進捗率:約32% 岡山市北区榑津～岡山市北区一宮山崎 L=1.5km(2/4) 平成27年度開通予定 <残事業費の内訳※> H27:約15億円 岡山市北区一宮山崎～岡山市北区福崎 L=7.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
合 計				940,000	100,553	1,311,000	17,933	0	514	2,370,000	790,000	残事業費:約452億円	

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成26年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成26年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄の※平成27年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

平成26年度当初 岡山市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H26年度事業内容	備考	
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道2号	岡山2号交差点改良等	—	—	310,000	17,503	0	2,497	0	0	330,000	110,000	・調査設計 ・工事	平成28年度完成予定
	{ 西大寺中野IC改良	—	—	310,000	17,503	0	2,497	0	0	330,000			
国道53号	岡山53号交差点改良等	—	—	54,000	50,205	0	795	0	0	105,000	35,000	・調査設計 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	{ 岡山市内自転車道整備	—	—	39,000	20,546	0	454	0	0	60,000			
	{ 岡大入口交差点改良	—	—	0	14,886	0	114	0	0	15,000			
	{ 津島交差点改良	—	—	15,000	14,773	0	227	0	0	30,000			
国道180号	岡山180号交差点改良等	—	—	0	23,523	39,000	477	0	0	63,000	21,000	・調査設計	平成27年度完成予定
	{ バイパス田中交差点改良	—	—	0	14,886	0	114	0	0	15,000			
	{ 吉備津歩道整備	—	—	0	8,637	39,000	363	0	0	48,000			
合 計		—	—	364,000	91,231	39,000	3,769	0	0	498,000	166,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成26年度当初 岡山市における事業計画(道路関係[直轄])

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H26年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	—	—	—	5,000	470	0	530	0	0	6,000	3,000	道路標識、区画線、情報収集機器(情報BOXのセキュリティ対策)	
国道30号	—	—	—	26,000	2,805	0	1,195	0	0	30,000	15,000	道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(情報BOXのセキュリティ対策)	
国道53号	—	—	—	50,200	6,331	0	5,469	0	0	62,000	31,000	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(情報BOXのセキュリティ対策)	
国道180号	—	—	—	26,200	1,799	0	2,001	0	0	30,000	15,000	道路標識、区画線、視線誘導標、情報ハイウェイ(光ファイバー)、情報収集機器(情報BOXのセキュリティ対策)	
合 計			—	107,400	11,405	0	9,195	0	0	128,000	64,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成26年度当初 岡山市における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						計	地方 負担額	H26年度事業内容	備考
				内 訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道30号	岡山30号電線共同溝	L=1.6km	17	840,000	21,130	40,000	6,870	0	0	908,000	454,000	・調査設計 ・支障移転補償 ・本体工事 ・連系管路工事 ・連系設備工事 ・路面復旧工事	平成26年度完成予定
	当新田電線共同溝			840,000	21,130	40,000	6,870	0	0	908,000			
計				840,000	21,130	40,000	6,870	0	0	908,000	454,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。