


国中整企画第2号

平成26年 4月25日

島根県知事 殿

国土交通省 中国地方整備局長



直轄事業の事業計画（島根県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
平成26年度事業計画のうち島根県関連分について、別紙のとおりお知らせ致します。  
なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

平成26年度当初予算 島根県における事業費 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	5,789,610	1,115,700
道路関係	26,537,000	4,814,500
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	1,384,000	432,500
空港関係		
合計	33,710,610	6,362,700

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成26年度当初 島根県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 （億円）	負担基本額							計	地方 負担額	平成26年度事業内容	備考
			内訳										
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費				
河川事業			3,049.610	1,086.003	1,490.000	118.898	0	0	45.099	5,789.610	1,115.700		
河川改修費			2,737.000	939.717	1,490.000	82.665	0	0	42.618	5,292.000	881.999		
一般河川改修事業			2,432.000	919.715	1,440.000	81.806	0	0	38.479	4,912.000	818.666		
斐伊川	直轄管理区間 L=111.8km	斐伊川水系 1,107**	1,487,000	700,522	1,220,000	67,950	0	0	24,528	3,500,000  (4,007,000)	583,333	長海地区：築堤L=80m、樋門N=1基（平成28年度完成予定） 江島地区：築堤L=200m（平成27年度完成予定） 大橋川地区：築堤L=300m、水門N=1基、用地A=1.5ha、補償1式 来待地区：用地A=0.3ha（平成29年度完成予定） 放水路地区：補償N=1式 新田川地区：築堤L=1,000m（平成28年度完成予定） 上出西地区：築堤L=600m 等	<事業展開> 斐伊川水系 平成27年度：約60億円 平成28年度：約50億円 平成29年度：約50億円 平成30年度：約50億円 平成31年度：約50億円 平成32年度：約30億円
江の川下流	直轄管理区間 L=86.3km	江の川水系 672*	665,000	142,367	210,000	10,778	0	0	9,855	1,038,000	173,000	大貴地区：築堤L=200m（平成27年度完成予定） 都賀西地区：築堤L=700m、用地A=0.05ha、補償1式（平成27年度完成予定） 八神地区：築堤L=200m、用地A=4.8ha 川越地区：用地A=0.08ha 等	<事業展開>* 江の川水系 平成27年度：約25億円 平成28年度：約25億円 平成29年度：約20億円 平成30年度：約15億円
高津川	直轄管理区間 L=20.0km	90	280,000	76,826	10,000	3,078	0	0	4,096	374,000	62,333	大塚地区：築堤L=100m、樋門N=1基（平成26年度完成予定） 河成地区：浸透対策L=900m（平成26年度完成予定） 等	<事業展開> 高津川水系 平成27年度：約4億円 平成28年度：約4億円 平成29年度：約4億円 平成30年度：約3億円
土地利用一体型水防災事業			305,000	20,002	50,000	859	0	0	4,139	380,000	63,333		
江の川下流	川平地区 対象家屋49戸、築堤L=800m他	45	305,000	20,002	50,000	859	0	0	4,139	380,000	63,333	川平地区：築堤L=100m、地盤改良1式、用地A=0.04ha、補償1式（平成28年度完成予定） 等	<事業展開> 江の川（下流）水防災 平成27年度：約7億円 平成28年度：約10億円
河川工作物関連応急対策事業費			44,710	100	0	400	0	0	100	45,310	7,551		
高津川	直轄管理区間 堤防 1箇所	0.5	44,710	100	0	400	0	0	100	45,310	7,551	高津堤防コンクリート構造部質的改善	
総合水系環境整備事業費			267,900	146,186	0	35,833	0	0	2,381	452,300	226,150		
斐伊川水系	直轄管理区間 （水環境） L=111.8km	斐伊川水系 156	267,900	146,186	0	35,833	0	0	2,381	452,300  (600,000)	226,150	中海南岸（米子湾、下意東）地区：覆砂A=140千m <sup>2</sup> 、モニタリング調査1式 宍道湖北岸（鹿園寺）地区、宍道湖南岸（来待）地区：浅場造成L=260m、モニタリング調査1式 等	
<b>合計</b>			3,049.610	1,086.003	1,490.000	118.898	0	0	45.099	5,789.610	1,115.700		

（注） 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。  
 複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開（平成27年度以降の予算年割）に他県分を含む全体額を記載しています。  
 河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを旨としています。  
 平成27年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予定を含む）としている事業を記載対象としています。  
 全体事業費及び事業展開（平成27年度以降の予算年割）については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。  
 \*：一般河川改修の全体事業費及び平成27年度以降の予算年割は、同水系の土地利用一体型水防災事業の予算額を含んでいます。  
 \*\*：一般河川改修の全体事業費は、同水系の大規模改良工事の予算額を含んでいます。

平成26年度当初 島根県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H26年度事業内容	備 考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道9号	出雲・湖陵道路	L=4.4km	160	1,311,000	142,165	236,000	8,650	0	2,185	1,700,000	283,333	・道路改良(知井宮地区 L=100m、 中上地区 L=500m、西神西地区 L=200m)、 橋梁下部(東神西第1高架橋 2基、 東神西第2高架橋 3基) ・用地国債(再取得)、 用地買収(浅柄～湖陵地区) A=40,000㎡ ・神西地区埋蔵文化財調査 A=5,000㎡、 環境調査(地下水調査、猛禽類調査)	用地進捗率:約67% 事業進捗率:約10% 出雲IC～湖陵IC(仮称) L=4.4km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道9号	湖陵・多伎道路	L=4.5km	200	10,000	437,456	50,000	2,544	0	0	500,000	83,333	・用地買収着手(湖陵～多伎地区)A=120,000㎡ ・環境調査(地下水調査、猛禽類調査)、 道路詳細設計、二部トンネル詳細設計、 構造物設計、 地質調査(湖陵～多伎地区)、 用地測量(湖陵～多伎地区)	用地進捗率:0% 事業進捗率:約3% 湖陵IC(仮称)～多伎IC(仮称) L=4.5km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道9号	多伎・朝山道路	L=9.0km	410	5,953,000	198,017	17,000	31,548	0	435	6,200,000	1,033,333	・道路改良(多岐地区 L=300m、 小田地区 L=1,790m、朝山地区 L=260m)、 橋梁下部(小田第1高架橋 6基、 口田儀第3高架橋 3基、 口田儀第4高架橋 1基、小田第1跨道橋 2基、 小田第2跨道橋 2基) 橋梁上部(口田儀第1高架橋 L=220m、 小田第3高架橋 L=161m、 口田儀第3高架橋 L=180m、 朝山第1高架橋 L=126m)、 口田儀第2トンネル L=689m ・用地国債(再取得)、用地補償 ・環境調査(地下水調査、猛禽類調査)	用地進捗率:約97% 事業進捗率:約36% 多伎IC(仮称)～朝山IC(仮称) L=9.0km(2/4) 平成30年度開通予定 (用地取得及び猛禽類保全対策等が速やかに 完了する場合)  <残事業費の内訳> H27: 約65億円 H28: 約65億円 H29: 約45億円 H30: 約15億円
国道9号	朝山・大田道路	L=6.3km	253	3,643,000	243,201	93,000	20,354	0	445	4,000,000	666,667	・道路改良(朝山地区 L=820m、 波根地区 L=1,340m、久手地区 L=720m)、 波根川橋下部 2基、 江谷川橋上部 L=117m ・用地国債(再取得)、用地補償 ・埋蔵文化財調査(波根～久手地区) A=11,000㎡、 環境調査(地下水調査、猛禽類調査)	用地進捗率:約98% 事業進捗率:約29% 朝山IC(仮称)～大田IC(仮称) L=6.3km(2/4) 平成30年度開通予定 (用地取得及び猛禽類保全対策等が速やかに 完了する場合)  <残事業費の内訳> H27: 約40億円 H28: 約45億円 H29: 約30億円 H30: 約25億円

平成26年度当初 島根県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							計	地方 負担額	H26年度事業内容	備考
				内 訳										
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道9号	大田・静間道路	L=5.0km	205	10,000	397,405	100,000	2,595	0	0	510,000	85,000	・用地買収着手(久手～静間地区)A=36,000㎡ ・環境調査(地下水調査、猛禽類調査)、 道路詳細設計、構造物設計 地質調査(久手～静間地区)、 用地測量(久手～静間地区)	用地進捗率:0% 事業進捗率:約3% 大田IC(仮称)～静間IC(仮称) L=5.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定	
国道9号	静間・仁摩道路	L=7.9km	220	1,184,000	112,148	196,000	7,633	0	219	1,500,000	250,000	・道路改良(静間地区 L=500m、 五十猛地区 L=2,100m、大田地区 L=100m) ・用地国債(再取得)、用地補償 ・大田地区埋蔵文化財調査 A=4,000㎡、 環境調査(地下水調査、猛禽類調査)	用地進捗率:約78% 事業進捗率:約10% 静間IC(仮称)～仁摩・石見銀山IC L=7.9km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定	
国道9号	仁摩・温泉津道路	L=11.8km	524	1,931,000	140,009	10,000	18,685	0	306	2,100,000	350,000	・道路改良(大田地区 L=500m、 馬路地区 L=400m、湯里地区 L=300m)、 橋梁上部(仁摩ICEランプ橋 L=46m、 馬路第1高架橋 L=80m、湯里高架橋 L=357m)、 天河内第2トンネル L=111m、 舗装(新馬路トンネル外 A=6,500㎡)、 トンネル電気機械設備(天河内第1トンネル、 新馬路トンネル、新湯里トンネル) 一式、 道路交通安全施設 L=5,900m ・用地補償 ・環境調査(地下水調査、猛禽類調査)、敷地調査、 補償調査	用地進捗率:約96% 事業進捗率:約93% 仁摩・石見銀山IC～湯里IC L=5.9km(2/4) 平成26年度開通予定	

平成26年度当初 島根県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							計	地方 負担額	H26年度事業内容	備考
			内 訳										
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道9号	浜田・三隅道路	L=14.5km	571	4,765,000	227,686	30,000	47,314	0	0	5,070,000	845,000	・道路改良(西村地区 L=300m、 折居地区 L=800m、白砂地区 L=400m、 三隅地区 L=300m)、 橋梁下部(西村高架橋 1基、夏井川橋 2基)、 橋梁上部(内田高架橋 L=248m、 夏井川橋 L=112m、西村高架橋 L=385m)、 原川橋床版 L=131m、 舗装(熱田地区 A=5,000㎡、 内田地区 A=15,000㎡)、 トンネル電気機械設備(塚ヶ原山トンネル、 吉地第2トンネル) 一式、 道路交通安全施設 L=8,100m ・用地補償 ・敷地調査、 環境調査(地下水調査、猛禽類調査)	用地進捗率:100% 事業進捗率:約85% 熱田IC(仮称)～西村IC(仮称) L=8.1km(2/4) 平成26年度開通予定 西村IC(仮称)～三隅IC(仮称) L=6.4km(2/4) 平成28年度開通予定 <残事業費の内訳※> H27: 約15億円 H28: 約20億円
国道9号	三隅・益田道路	L=15.2km	660	0	1,640,840	50,000	9,160	0	0	1,700,000	283,333	・用地買収着手(三隅～遠田地区) A=170,000㎡ ・環境調査(地下水調査、猛禽類調査)、 道路詳細設計、三隅川外橋梁詳細設計、 土田トンネル外詳細設計、 地質調査(三隅～遠田地区)、 用地測量(三隅～遠田地区)	用地進捗率:0% 事業進捗率:約1% 三隅IC(仮称)～遠田IC L=15.2km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
国道54号	三刀屋拡幅	L=4.1km	144	1,216,000	36,589	1,000	6,411	0	0	1,260,000	210,000	・里方地区改良 L=180m、新里熊大橋下部 4基、 新里熊大橋上部 L=280m、 里方地区舗装 A=9,000㎡ ・用地補償 ・調査設計	用地進捗率:約47% 事業進捗率:約62% 雲南市三刀屋町下熊谷～雲南市木次町里方 L=0.5km(4/4) 平成27年度開通予定 <残事業費の内訳※> H27: 約8億円 雲南市三刀屋町三刀屋地内 L=2.4km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成 に向けた円滑な事業実施環境が整った段階 で確定予定
合 計				20,023,000	3,575,516	783,000	154,894	0	3,590	24,540,000	4,090,000	残事業費:約2,005億円	

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成26年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成26年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

(注)備考欄の※平成27年度以降の予算年割については、事業の進捗状況等を踏まえ便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがある。

平成26年度当初 島根県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H26年度事業内容	備考	
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道9号	島根9号交差点改良等	—	—	854,000	173,728	363,000	7,272	0	0	1,398,000	466,000	・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	御茶屋川交差点改良	—	—	30,000	13,573	40,000	427	0	0	84,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	五反田交差点改良	—	—	42,000	5,709	9,000	291	0	0	57,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成26年度完成予定
	揖屋自転車歩行者道整備	—	—	219,000	12,764	10,000	1,236	0	0	243,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成27年度完成予定
	林視距改良	—	—	372,000	9,000	10,000	2,000	0	0	393,000		・調査設計 ・用地買収 ・用地補償 ・工事	平成26年度完成予定
	直江交差点改良	—	—	0	14,527	78,000	473	0	0	93,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	江津駅前バリアフリー対策	—	—	0	14,757	30,000	243	0	0	45,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	熱田事故対策	—	—	0	28,628	40,000	372	0	0	69,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	向野田歩道整備	—	—	0	10,935	1,000	65	0	0	12,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	木部自転車歩行者道整備	—	—	0	5,838	24,000	162	0	0	30,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	大浜自転車歩行者道整備	—	—	181,000	17,385	100,000	1,615	0	0	300,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	乙吉地区自転車歩行者道整備	—	—	10,000	935	1,000	65	0	0	12,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成26年度完成予定
	栄町事故対策	—	—	0	16,854	10,000	146	0	0	27,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	安富町交差点改良	—	—	0	22,823	10,000	177	0	0	33,000		・調査設計 ・用地買収	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道54号	島根54号交差点改良等	—	—	150,000	18,130	2,000	870	0	0	171,000	57,000	・調査設計 ・用地買収 ・工事	平成27年度完成予定
	坂本歩道整備	—	—	99,000	7,450	1,000	550	0	0	108,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	里方自転車歩行者道整備	—	—	51,000	10,680	1,000	320	0	0	63,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
合 計		—	—	1,004,000	191,858	365,000	8,142	0	0	1,569,000	523,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成26年度当初 島根県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H26年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道9号	—	—	—	229,584	24,918	0	3,498	0	0	258,000	129,000	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報提供機器(情報板)、情報収集機器(情報BOXのセキュリティー対策)	
国道54号	—	—	—	46,200	6,673	0	1,127	0	0	54,000	27,000	区画線、視線誘導標、道路標識、情報提供機器(情報板)、簡易パーキング(道の駅「赤来高原」)	
国道191号	—	—	—	14,500	1,413	0	87	0	0	16,000	8,000	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標	
合 計			—	290,284	33,004	0	4,712	0	0	328,000	164,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。



平成26年度当初 島根県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地方 負担額	H26年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費				
国道9号	島根9号電線共同溝			70,000	9,491	20,000	509	0	0	100,000	37,500		
	┌ 安来電線共同溝	L=2.0km	20	70,000	9,491	20,000	509	0	0	100,000		・調査設計 ・支障移転補償 ・本体工事	早期完成は目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計				70,000	9,491	20,000	509	0	0	100,000	37,500		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成26年度当初 浜田港（港湾管理者：島根県）における事業内容等（港湾関係）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯 工事費	事業 車両費				
浜田港	～福井地区臨港道路整備事業～												
	福井地区		39										平成20年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事 業実施環境（注2）が 整った段階で確定予定
	臨港道路	2車線× L=1,500m		(132,000) 541,520	22,480	150,000	0	0	0	(132,000) 714,000	(41,250) 223,125	下部工 4基 上部工 23m 土工 1式	
	～福井地区防波堤（新北）整備事業～												
福井地区		202										平成20年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事 業実施環境（注2）が 整った段階で確定予定	
防波堤（新北）	L=400m		<130,000> (120,000) 365,293	8,757	0	5,950	0	0	<130,000> (120,000) 380,000	<40,625> (37,500) 118,750	基礎捨石13,300m <sup>3</sup> 消波ブロック据付320個		
計				<130,000> (252,000) 906,813	31,237	150,000	5,950	0	0	<130,000> (252,000) 1,094,000	<40,625> (78,750) 341,875		

<>書きは平成25年度国債の平成26年度支出分で内数

( )書きは平成26年度国債の平成26年度支出分で内数

（注1）端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2）「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境の事です。

（注3）地方負担額は平成26年度島根県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.25）で補正済みの金額です。

平成26年度当初 三隅港（港湾管理者：島根県）における事業内容等 （港湾関係）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
三隅港	～予防保全事業～												
	松原地区		3										
	航路 (-16m)	A=17,600m2		276,700	13,300	0	0	0	0	290,000	90,625	浚渫工 28,000m3	平成20年代後半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が整った段階で確定予定
計				276,700	13,300	0	0	0	0	290,000	90,625		

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

（注3） 地方負担額は平成26年度島根県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.25）で補正済みの金額です。