




国中整企画第6号  
国中整港管第11号  
平成28年 4月26日

広島県知事 殿

国土交通省 中国地方整備局長



直轄事業の事業計画（広島県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
平成28年度事業計画のうち広島県関連分について、別紙のとおりお知らせ致します。  
なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

平成28年度当初予算 広島県における事業費 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	8,502,300	2,852,446
道路関係	13,077,000	4,445,433
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	1,891,000	737,500
空港関係	261,543	87,181
合計	23,731,843	8,122,560

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成28年度当初 広島県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額									地方 負担額	平成28年度事業内容	備考
			内訳						計					
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費						
河川事業			1,897,800	725,426	166,000	21,095	48,000		0	20,979	2,879,300	978,114		
河川改修費			1,565,000	645,700	166,000	18,100	48,000		0	20,200	2,463,000	820,998		
一般河川改修事業			408,000	622,700	166,000	17,600	48,000		0	18,700	1,281,000	426,998		
芦田川	直轄管理区間 L=48.9km	142	2,000	87,000	78,000	1,800		0	0	1,200	170,000	56,666	父石地区：用地A=0.21ha、補償1式 等	<事業展開> 芦田川水系 平成28年度： 約8億円 平成29年度： 約6億円
太田川	直轄管理区間 L=121.4km	643*	315,000	431,000	77,000	10,000	48,000		0	5,000	886,000	295,333	観音地区：築堤護岸L=200m、天端保護L=400m 江波地区：築堤護岸L=300m 香山地区：築堤護岸L=150m、橋梁下部1式、橋梁上部1式 止深川地区：裏法床補強L=200m(平成28年度完成予定) 等	<事業展開> 太田川水系 平成28年度： 約20億円 平成29年度： 約20億円 平成30年度： 約20億円 平成31年度： 約20億円
小瀬川	直轄管理区間 L=13.4km	小瀬川水系 115	0	31,500	2,000	1,000		0	0	500	35,000	11,666	中津原地区：補償1式(平成30年度完成予定) 等	<事業展開> 小瀬川水系 平成28年度： 約2億円 平成30年度： 約3億円 平成31年度： 約3億円
江の川上流	直轄管理区間 L=77.9km	江の川水系 664**	91,000	73,200	9,000	4,800		0	0	12,000	190,000	63,333	門田地区：築堤護岸L=90m(平成29年度完成予定) 等	<事業展開> 江の川水系 平成28年度： 約20億円 平成30年度： 約20億円 平成31年度： 約15億円 平成32年度： 約25億円 平成33年度： 約20億円
流域治水整備事業			1,157,000	23,000	0	500		0	0	1,500	1,182,000	394,000		
太田川(矢口川)	排水ポンプ増設	36	1,157,000	23,000	0	500		0	0	1,500	1,182,000	394,000	矢口地区：排水機場本体工1式、機電設備工1式(平成29年度完成予定) 等	<事業展開> 太田川総合内水 平成29年度： 約5億円
河川工作物関連応急対策事業費			298,000	6,000	0	2,000		0	0	200	306,200	102,066		
芦田川	直轄管理区間 L=48.9km 樋門・樋管等 2箇所	0.1	5,700	3,800	0	100		0	0	0	9,600	3,200	今岡樋門 転落防止柵改善等	
太田川	直轄管理区間 L=121.4km 排水機場 1箇所	0.6	59,000	500	0	400		0	0	100	60,000	20,000	奥迫川救急内水排水機場 除塵機改善	
江の川上流	直轄管理区間 L=77.9km 樋門・樋管等 15箇所	2.4	233,300	1,700	0	1,500		0	0	100	236,600	78,866	十日市3号排水樋門 開閉装置改善 十日市排水機場 制御装置改善 等	
総合水系環境整備事業費			34,800	73,726	0	995		0	0	579	110,100	55,050		
芦田川水系	直轄管理区間 L=48.9km (水環境、自然再生、水辺整備)	32	0	22,874	0	300		0	0	226	23,400	11,700	芦田川下流地区：植生浄化施設モニタリング調査1式 等	
太田川水系	直轄管理区間 L=121.4km (水辺整備)	10	0	9,752	0	195		0	0	53	10,000	5,000	舟入・基町・千田地区：事業計画検討1式 等	
小瀬川水系	直轄管理区間 L=13.4km (水辺整備)	14	34,800	11,100	0	200		0	0	200	46,300 (95,300)	23,150	大竹地区：護岸L=80m、舗装L=80m 等	
江の川水系	直轄管理区間 L=77.9km (水辺整備)	2.3	0	30,000	0	300		0	0	100	30,400	15,200	甲立(甲田)地区：測量設計1式 等	
砂防事業			4,010,500	586,213	936,000	56,342		0	0	33,945	5,623,000	1,874,332		
砂防事業費			1,838,500	451,542	436,000	47,242		0	0	18,716	2,792,000	930,666		
広島西部山系	区域面積 A=621km <sup>2</sup>	900	1,838,500	451,542	436,000	47,242		0	0	18,716	2,792,000	930,666	上原地区(平成30年度完成予定)、あさひが丘地区(平成30年度完成予定)、城北地区、大町地区(平成28年度完成予定)、緑井・八木地区(平成32年度完成予定)、山本地区、上温島地区、戸坂新町南地区、井口台地区(平成29年度完成予定)、五月が丘地区(平成28年度完成予定)、宮内・明石地区(平成28年度完成予定)、原地区(平成29年度完成予定)、小方地区(平成30年度完成予定)、新屋上島地区、白石地区(平成33年度完成予定)、砂防設備設計、用地取得7.5ha 等	
特定緊急砂防事業費			2,172,000	134,671	500,000	9,100		0	0	15,229	2,831,000	943,666		
広島西部山系	緑井・八木・山本・可部東・大林地区	150	2,172,000	134,671	500,000	9,100		0	0	15,229	2,831,000	943,666	緑井・八木・山本・可部東・大林地区(平成31年度完成予定)、砂防設備設計、用地取得1.9ha 等	<事業展開> 広島西部山系 平成29年度： 約30億円 平成30年度： 約30億円 平成31年度： 約20億円
<b>合 計</b>			5,908,300	1,311,639	1,102,000	77,437	48,000		0	54,924	8,502,300	2,852,446		

(注) 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。  
 複数期間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開(平成29年度以降の予算年割)に他県分を含む全体額を記載しています。  
 河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目的としています。  
 平成29年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定(部分完成予定を含む)としている事業を記載対象としています。  
 全体事業費及び事業展開(平成29年度以降の予算年割)については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。  
 \*：一般河川改修の全体事業費及び平成29年度以降の予算年割は、同水系の流域治水整備事業の予算額を含んでいます。  
 \*\*：一般河川改修の全体事業費及び平成29年度以降の予算年割は、同水系の土地利用一体型水防災害事業の予算額を含んでいます。

平成28年度当初 広島県における事業計画(道路関係[直轄])

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
中国横断自動車道 尾道松江線	尾道～三次	L=49.9km	1,510	292,000	52,719	15,000	1,789	0	492	362,000	90,500	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 世羅地区ほか用地補償 ・工事推進: 川尻地区ほか改良工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約99% 世羅IC～吉舎IC L=20.4km(2/4) 平成27年3月22日開通済
国道2号	福山道路	L=3.3km	356	40,000	101,575	429,000	2,425	0	0	573,000	191,000	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 山北地区ほか用地買収 ・工事推進: 地頭分地区ほか整備工事	用地進捗率:約77% 事業進捗率:約21% 福山市瀬戸町～福山市赤坂町 L=3.3km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道2号	松永道路	L=7.1km	581	745,000	31,935	1,000	3,310	0	755	782,000	234,600	・調査推進: 調査設計 ・工事推進: 羽原地区ほか舗装工 平トンネルほか電気設備工 羽原地区ほか道路交通安全施設工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約99% 福山市神村町～福山市今津町 L=2.5km(4/4) 平成28年度開通予定
国道2号	安芸バイパス	L=7.7km	550	140,000	62,313	1,000	603	0	84	204,000	68,000	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 八本松地区用地補償 ・工事推進: 八本松ICランプ橋ほか下部工 志和インター線ONランプ橋ほか上部工	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、広島市区間を含む 用地進捗率:約80% 事業進捗率:約41% 東広島市八本松町宗吉 ～広島市安芸区上瀬野町上瀬野 L=7.7km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成28年度当初 広島県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地方 負担額	H28年度事業内容	備考	
				内 訳					計				
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費					事 業 車両費
国道2号	東広島バイパス	L=9.6km	1,160	864,000	109,611	70,000	3,092	0	297	1,047,000	349,000	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 海田地区ほか用地買収 ・工事推進: 海田高架橋下部工	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、広島市区間を含む 用地進捗率:約99% 事業進捗率:約74% 安芸郡海田町曾田～安芸郡海田町日の出町 L=1.8km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道2号	広島南道路	L=14.8km	4,124	0	109,675	0	325	0	0	110,000	36,667	・調査推進 調査設計	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、広島市区間を含む 用地進捗率:約98% 事業進捗率:約57% 安芸郡海田町日の出町～安芸郡海田町西明神町 L=2.9km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道2号	岩国・大竹道路	L=9.8km	1,330	108,000	329,477	997,000	4,233	0	290	1,439,000	479,667	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 小方地区ほか用地買収 ・工事推進: 小方地区改良工	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、山口県区間を含む 用地進捗率:約88% 事業進捗率:約17% 大竹市小方1丁目～岩国市山手町 L=9.8km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道183号	鍵掛峠道路	L=12.0km	223	35,000	176,354	67,000	1,384	0	262	280,000	93,333	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 三坂地区ほか用地買収 三坂地区ほか用地補償 ・工事推進 高尾地区ほか整備工事	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、鳥取県区間を含む 用地進捗率:約73% 事業進捗率:約12% 庄原市西城町高尾～日野郡日南町新屋 L=12.0km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定

平成28年度当初 広島県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地方 負担額	H28年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道185号	休山改良	L=2.6km	450	3,683,000	70,386	0	11,124	0	490	3,765,000	1,255,000	・調査推進: 調査設計 ・工事推進: 休山地区トンネル工事 用地進捗率:100% 事業進捗率:約76% 呉市本通6丁目～呉市阿賀中央6丁目 L=2.6km(4/4) 平成29年度開通予定 <残事業費> H29以降:約70億円	
国道185号	安芸津バイパス	L=6.1km	185	4,000	18,555	128,000	445	0	0	151,000	50,333	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進: 木谷地区ほか用地買収 ・工事推進: 木谷地区ほか整備工事 用地進捗率:約39% 事業進捗率:約34% 東広島市安芸津町風早 ～安芸津町三津 東広島市安芸津町木谷 ～竹原市吉名町八代谷 L=4.6km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	
国道375号	東広島・呉道路	L=32.8km	1,925	10,000	59,765	10,000	235	0	0	80,000	24,000	・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 阿賀地区用地補償 ・工事推進: 阿賀地区整備工事 呉市阿賀中央5丁目地内 L=0.9km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	
合 計				5,921,000	1,122,365	1,718,000	28,965	0	2,670	8,793,000	2,872,100	残事業費:約2,090億円	

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成28年3月31日時点である。

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成28年3月31日時点である。

(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成28年度当初 広島県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備 考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
中国横断自動車道 尾道松江線	三次～三刀屋木次	L=61.0km	57	140,000	53,721	5,000	989	0	290	200,000	50,000	・調査推進 調査設計 ・工事推進 竹地谷地区ほか改良工	事業規模は、島根県区間を含む 事業進捗率:約15% 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道2号	木原道路	L=3.8km	230	1,235,000	117,015	176,000	6,500	0	1,485	1,536,000	512,000	・調査推進 調査設計 ・用地買収推進 福地地区用地買収 福地地区用地補償 ・工事推進 内畠地区ほか改良工 赤石トンネル工事	用地進捗率:約99% 事業進捗率:約26% 尾道市福地町～三原市糸崎8丁目 L=3.8km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道2号	栄橋	L=0.4km	57	745,000	12,366	0	2,634	0	0	760,000	253,333	・調査推進 調査設計 ・工事推進 栄橋下部工、上部工、床版工、舗装工	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、山口県区間を含む 用地進捗率:100% 事業進捗率:約76% 大竹市南栄2丁目 ～玖珂郡和木町和木5丁目 L=0.4km(2/2) 平成28年度開通予定
合 計				2,120,000	183,102	181,000	10,123	0	1,775	2,496,000	815,333		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成28年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成28年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成28年度当初 広島県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	広島2号交差点改良等	—	—	231,000	16,961	0	1,039	0	0	249,000	83,000		
	┌ 瀬戸自転車歩行者道整備	—	—	220,000	7,035	0	965	0	0	228,000		・調査設計 ・工事	平成28年度完成予定
	└ 赤坂バイパス東口交差点改良	—	—	0	8,962	0	38	0	0	9,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	└ 西条バイパス寺家交差点改良	—	—	11,000	964	0	36	0	0	12,000		・調査設計 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道31号	広島31号交差点改良等	—	—	21,000	3,885	14,000	115	0	0	39,000	13,000		
	┌ 坂歩道整備	—	—	0	956	14,000	44	0	0	15,000		・調査設計 ・用地補償	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	└ 大屋橋東詰交差点改良	—	—	21,000	2,929	0	71	0	0	24,000		・調査設計 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道54号	広島54号交差点改良等	—	—	168,000	37,799	36,000	1,201	0	0	243,000	81,000		
	┌ 八千代自転車歩行者道整備	—	—	81,000	5,570	0	430	0	0	87,000		・調査設計 ・工事	平成28年度完成予定
	└ 吉田地区自転車歩行者道整備	—	—	6,000	17,733	30,000	267	0	0	54,000		・調査設計 ・用地買収 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	└ 下布野歩道整備	—	—	81,000	14,496	6,000	504	0	0	102,000		・調査設計 ・用地補償 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道185号	広島185号交差点改良等	—	—	11,000	78,158	195,000	842	0	0	285,000	95,000		
	┌ 川尻歩道整備	—	—	0	2,990	0	10	0	0	3,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	└ 小松原歩道整備	—	—	11,000	964	0	36	0	0	12,000		・調査設計 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	└ 安芸津歩道整備	—	—	0	25,504	142,000	496	0	0	168,000		・調査設計 ・用地買収	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	└ 福田歩道整備	—	—	0	841	53,000	159	0	0	54,000		・調査設計 ・用地買収	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	└ 忠海自転車歩行者道整備	—	—	0	47,859	0	141	0	0	48,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
合 計			—	431,000	136,803	245,000	3,197	0	0	816,000	272,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成28年度当初 広島県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号	—	—	—	283,000	177,288	0	1,712	0	0	462,000	231,000	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(ITV、その他機器)、簡易パーキング(「東広島市西条町」)	
国道31号	—	—	—	20,200	5,724	0	76	0	0	26,000	13,000	防護柵、道路標識、区画線	
国道54号	—	—	—	77,970	43,427	0	603	0	0	122,000	61,000	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(その他機器)、簡易パーキング(「安芸高田市吉田町」、道の駅「ゆめランド布野」)	
国道185号	—	—	—	10,800	3,159	0	41	0	0	14,000	7,000	防護柵、道路標識、区画線	
国道375号	—	—	—	5,300	2,676	0	24	0	0	8,000	4,000	防護柵、道路標識、区画線	
合 計			—	397,270	232,274	0	2,456	0	0	632,000	316,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成28年度当初 広島県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							計	地方 負担額	H28年度事業内容	備考
				内 訳										
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
国道2号	広島2号電線共同溝			147,000	11,200	20,000	1,800	0	0	180,000	90,000	・調査設計 ・本体工事 ・連系管路工事 ・連系設備工事	平成31年度完成予定	
	福山東電線共同溝	L=3.3km	30	147,000	11,200	20,000	1,800	0	0	180,000				
国道185号	広島185号電線共同溝			129,000	30,200	0	800	0	0	160,000	80,000	・調査設計 ・路面復旧工事	平成29年度完成予定	
	阿賀西電線共同溝	L=0.2km	4	25,000	4,700	0	300	0	0	30,000				
	竹原電線共同溝	L=1.0km	9	104,000	25,500	0	500	0	0	130,000				
計				276,000	41,400	20,000	2,600	0	0	340,000	170,000			

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成28年度当初 広島港（港湾管理者：広島県）における事業内容等（港湾関係）

港湾事業費

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯 工事費	事業 車両費				
広島港	～ふ頭再編改良事業～												
	宇品地区		62									平成30年度完成予定 H29：約15億円 H30：約42億円	
	岸壁(-12m) (改良)	L=260m			<100,000>					<100,000>	<45,000>		調査設計
				22,997	172,243	0	1,760	0	0	197,000	88,650		
～予防保全事業～													
	海田地区		12									平成30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事 業実施環境(注2)が 整った段階で確定予定	
	岸壁(-7.5m) (改良)	L=390m											細部等設計 1式 栈橋撤去 1式 鋼管杭工 1式
				416,807	41,048	0	4,145	0	0	462,000	207,900		
	計				<100,000>					<100,000>	<45,000>		
				439,804	213,291	0	5,905	0	0	659,000	296,550		

< >書きは平成27年度国債の平成28年度支出分で内数

(注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

(注2) 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

(注3) 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。

平成29年度以降の予算年割りにについては、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。

平成28年度当初 尾道系崎港（港湾管理者：広島県）における事業内容等（港湾関係）

港湾事業費

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯 工事費	事業 車両費				
尾道系崎港	～機織地区国際物流ターミナル整備事業～												
	機織地区		198										
	泊地(-12m)	A=143,000m2		<40,000>						<40,000>	<18,000>	覆砂工 6,000m3 地盤改良工 敷砂 4,000m3	平成30年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が整った段階で確定予定
				96,522	9,544	0	880	0	54	107,000	48,150		
	航路(-12m)	A=284,000m2		<50,000>						<50,000>	<22,500>	覆砂工 2,000m3 地盤改良工 敷砂 6,000m3	
			72,025	11,125	0	749	0	101	84,000	37,800			
	泊地(-10m)	A=121,000m2	<10,000>						<10,000>	<5,000>	覆砂工 4,000m3 地盤改良工 敷砂 1,000m3		
				39,412	7,929	0	516	0	143	48,000	24,000		
	計			<100,000>					<100,000>	<45,500>			
				207,959	28,598	0	2,145	0	298	239,000	109,950		

<>書きは平成27年度国債の平成28年度支出分で内数

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

平成28年度当初 広島港海岸（海岸管理者：広島県）における事業内容等（海岸関係）

海岸事業費

（単位：千円）

海岸名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
広島港海岸	～広島港海岸直轄海岸保全施設整備事業～												
	中央西地区		183										
	護岸(改良)	L=6,946m		<180,000>						<180,000>	<60,000>	基礎工 360m、本体工 80m 上部工 640m、舗装工 600m 等	
				396,411	47,381	0	5,327	0	0	449,119	149,707		
	堤防(改良)	L=1,846m										調査設計 1式	
				194	5,006	2,000	842	0	0	8,042	2,681		
	陸間	N=1基										調査設計 1式	
				19	613	0	82	0	0	714	238		
中央東地区													
護岸(改良)	L=3,310m										平成32年度完成予定 (残事業費の内訳) H29:約12億円 H30:約12億円 H31:約12億円 H32:約10億円		
		<195,000> (120,000)							<195,000> (120,000)	<65,000> (40,000)		基礎工 680m、本体工 430m 上部工 430m、舗装工 180m 等	
		492,442	39,464	0	2,554	0	0	534,460	178,154				
堤防(改良)	L=540m									調査設計 1式			
		22	548	0	95	0	0	665	222				
計		<375,000> (120,000)							<375,000> (120,000)	<125,000> (40,000)			
		889,088	93,012	2,000	8,900	0	0	993,000	331,000				

<>書きは平成27年度国債の平成28年度支出分で内数

( )書きは平成28年度国債の平成28年度支出分で内数

(注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

(注2) 備考欄の各年度事業費については、必ずしも全体の予算方針等を踏まえたものではありません。

平成29年度以降の予算年割りにについては、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、毎年度の予算の状況や、工事の進捗により変更されることがあります。

平成28年度当初 広島空港(広島県)における事業内容等 (空港関係)

空港整備事業

(単位:千円)

空港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額							地 方 負担額	平成28年度事業内容	備考	
				内訳						計				
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事 費	事 業 車両費					
広島空港	滑走路改良	-	-	257,533	4,010	0	0	0	0	261,543	87,181	滑走路改良		
計				257,533	4,010	0	0	0	0	261,543	87,181			

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。