


国中整企画第49号
国中整港計第15号
平成29年 2月21日

岡山市長 殿

国土交通省 中国地方整備局長



直轄事業の事業計画（岡山市関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

平成29年度政府予算案に関する事業計画〔予定〕のうち、岡山市関連分について、別紙のとおりお知らせ致します。

なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

平成29年度 岡山市における事業計画(H29年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備) (単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	H28年度当初		H28年度事業内容	H29年度予定事業内容	H29年度事業進捗見込み	備 考
				事業費	負担金				
国道180号	岡山環状南道路	L=2.9km	223	1,631	544	・調査設計 ・用地買収 ・橋梁下部工、改良工	・＜調査設計＞ ・用地買収 ・橋梁下部工、＜橋梁上部工＞、改良工	13～28億円程度	岡山市南区藤田～岡山市南区古新田 L=2.9km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
国道180号	総社・一宮バイパス	L=15.9km	530	652	217	・調査設計 ・用地買収 ・整備工事	・調査設計 ・＜橋梁上部工＞、＜改良工＞	0.2～8億円程度	事業規模、全体事業費は、岡山県区間を含む 岡山市北区榑津～岡山市北区一宮山崎 L=1.5km(2/4) 平成28年3月20日開通済 岡山市北区一宮山崎～岡山市北区福崎 L=7.4km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
計				2,283	761				残事業費:約358億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注)H29年度予定事業内容のうち＜＞書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注)備考欄の残事業費は、平成28年度補正投入時点である
(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある
(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成29年度 岡山市における事業計画（H29年2月）（道路関係〔直轄〕）

交通安全事業（Ⅰ種）（単位：百万円）

箇所名等		事業規模	全体事業費 （億円）	平成28年度当初		H28年度事業内容	H29年度予定事業内容	H29年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道2号	岡山2号交差点改良等	—	—	153	51			1～4億円程度	平成29年度完成予定
	{ 西大寺中野IC改良	—	—	153		・調査設計 ・工事	・調査設計 ・工事		
国道53号	岡山53号交差点改良等	—	—	129	43				開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。 平成29年度完成予定 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	{ 岡山市内自転車道整備	—	—	15		・調査設計 ・工事	・調査設計		
	{ 岡大入口交差点改良	—	—	93		・調査設計 ・用地買収 ・工事	—		
	{ 津島交差点改良	—	—	9		・調査設計	・調査設計		
	{ 御津草生歩道整備	—	—	12		・調査設計	・調査設計		
国道180号	岡山180号交差点改良等	—	—	69	23				開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	{ 吉備津歩道整備	—	—	69		・調査設計 ・用地買収 ・工事	・調査設計 ・工事		
合 計			—	351	117				

(注) 合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある
(注) H29年度予定事業内容のうちく >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである
(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある
(注) 今後、新規事業箇所を追加する場合がある

平成29年度 岡山市における事業計画(H29年2月)(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	平成28年度当初		H28年度事業内容	H29年度予定事業内容	H29年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道2号	—	—	—	16	8	防護柵、道路標識、区画線	防護柵、道路標識、区画線、情報収集機器(その他機器)	0.1～1億円程度	
国道30号	—	—	—	8	4	道路標識、区画線	防護柵、道路標識、区画線		
国道53号	—	—	—	62	31	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(その他機器)	防護柵、道路標識、区画線、視線誘導標		
国道180号	—	—	—	14	7	道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(その他機器)	道路標識、区画線、視線誘導標、情報収集機器(その他機器)		
合 計			—	100	50				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)平成29年度予定事業内容のうち<>書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである。

平成29年度 岡山市における事業計画（H29年2月）（道路関係〔直轄〕）

電線共同溝事業

（単位：百万円）

箇所名等		事業規模	全体事業費 （億円）	H28年度当初		H28年度事業内容	H29年度予定事業内容	H29年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
国道30号	岡山30号電線共同溝			390	195				
	〔 当新田電線共同溝	L=1.6km	22	390		調査設計、本体工事、連系管路工事、連系設備工事	調査設計、引込管工事、連系管路工事、連系設備工事、路面復旧工事	1億円程度	平成30年度完成予定
合 計				390	195				

（注）合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

（注）今後、新規事業箇所を追加する場合がある。