




国中整企画第11号
国中整港管第17号
平成31年4月23日

山口県知事 殿

国土交通省 中国地方整備局長



直轄事業の事業計画（山口県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
平成31年度事業計画のうち山口県関連分について、別紙のとおりお知らせ致します。
なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

平成31年度当初予算 中国地方整備局における事業費 総括表

(単位：千円)

事業区分	負担基本額	地方負担額
河川関係	833,800	285,166
道路関係	12,153,000	4,141,507
港湾関係 (港湾海岸事業を含む。)	6,680,000	2,962,897
空港関係		
合計	19,666,800	7,389,570

※端数処理の関係上、合計と一致しないことがある。

平成31年度当初 山口県における事業計画（水管理・国土保全局関係）

（単位：千円）

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額								計	地方 負担額	平成31年度事業内容	備考
			内訳											
			工事費	測量設計費	用地費及 補償費	船舶及 機械器具費	附帯工事費	事業委託費	事業車両費					
河川事業			347,490	152,800	10,000	4,990	315,000	0	3,520	833,800	285,166			
河川改修費			280,000	146,800	10,000	4,700	315,000	0	3,500	760,000	248,266			
一般河川改修事業			280,000	146,800	10,000	4,700	315,000	0	3,500	760,000	248,266			
小瀬川	直轄管理区間 L=13.4km	小瀬川水系 115	0	36,800	5,000	1,700	0	0	1,500	45,000	14,700	小瀬地区：補償一式 小川津地区：測量一式	<事業展開> 小瀬川水系 2020年度：約4億円 2021年度：約4億円 2022年度：約4億円 2023年度：約4億円 2024年度：約4億円	
佐波川	直轄管理区間 L=27.9km	183	280,000	110,000	5,000	3,000	315,000	0	2,000	715,000	233,566	奈美地区：橋梁架替一式（取り付け護岸一式）、橋梁架替一式、法尻補強 L=110m、河道掘削 V=5千m ³ 畑地区：河道掘削 V=20千m ³ （2019年度完成予定） 庄方地区：法尻補強 L=600m	<事業展開> 佐波川水系 2020年度：約8億円 2021年度：約5億円 2022年度：約2億円 2023年度：約5億円 2024年度：約5億円	
総合水系環境整備事業費			67,490	6,000	0	290	0	0	20	73,800	36,900			
佐波川水系	直轄管理区間 L=27.9km (水環境、自然再生、水辺整備)	佐波川水系 15	67,490	6,000	0	290	0	0	20	73,800	36,900	新橋地区：河川管理用通路整備L=2,000m	<事業展開> 佐波川水系 2020年度：約1億円 2021年度：約1億円 2022年度：1億円未満 2023年度：1億円未満 2024年度：1億円未満	
			347,490	152,800	10,000	4,990	315,000	0	3,520	833,800	285,166			

（注） 「負担基本額」の欄については、当該都道府県の負担対象となる額を記載しています。

複数県間でアロケーションがなされる事業については、「負担基本額」欄括弧内、全体事業費、事業展開（2020年度以降の予算年割）に他県分を含む全体額を記載しています。

河川事業等の整備内容については、20～30年後までに順次完成することを目途としています。

2020年度以降の予算年割は、原則、事業が一定程度進捗し、当面の段階的な整備により完成予定（部分完成予定を含む）としている事業を記載対象としています。

全体事業費及び事業展開（2020年度以降の予算年割）については、事業工程上の必要額を便宜的に記載したものであり、災害の発生状況、毎年度の予算状況、用地・工事の進捗等により変更されることがあります。

平成31年度当初 山口県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H31年度事業内容	備 考	
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附带工事費	事 業 車両費					
一般国道2号	岩国・大竹道路	L=9.8km	1,330	959,000	416,826	25,000	9,174	0	0	1,410,000	460,600	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進 室の木地区ほか用地買収 室の木地区ほか用地補償 ・工事推進: 室の木地区ほか改良工	事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率 は、広島県区間を含む 用地進捗率:約90% 事業進捗率:約21% 大竹市小方1丁目～岩国市山手町 L=9.8km(2/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実 施環境が整った段階で確定予定
一般国道2号	富海拡幅	L=3.6km	135	2,125,000	159,209	20,000	15,095	0	696	2,320,000	757,866	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進 樺峠地区ほか用地補償 ・工事推進: 樺峠地区ほか改良工 新川橋ほか下部工 新川橋ほか上部工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約52% 周南市戸田～防府市富海 L=3.6km(4/4) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実 施環境が整った段階で確定予定
一般国道188号	藤生長野バイパス	L=7.6km	320	0	49,675	0	325	0	0	50,000	16,333	・調査推進: 調査設計	用地進捗率:0% 事業進捗率:0% 岩国市藤生町～岩国市長野 L=7.6km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実 施環境が整った段階で確定予定
一般国道491号	長門・俵山道路	L=5.5km	297	1,167,000	163,035	60,000	9,109	0	856	1,400,000	457,333	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進 俵山小原地区ほか用地補償 ・工事推進: 柿木原地区ほか改良工 深川湯本地区ほか交通安全施設工	用地進捗率:100% 事業進捗率:約95% 俵山IC(仮称)～長門IC(仮称) L=5.5km(2/2) 2019年度開通予定
一般国道491号	俵山・豊田道路	L=13.9km	570	1,593,000	1,035,387	213,000	18,613	0	0	2,860,000	934,266	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進 豊田地区ほか用地買収 ・工事推進: 豊田地区ほか改良工着手	用地進捗率:約2% 事業進捗率:約3% 豊田IC(仮称)～俵山IC(仮称) L=13.9km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実 施環境が整った段階で確定予定
合 計				5,844,000	1,824,132	318,000	52,316	0	1,552	8,040,000	2,626,398	残事業費:約1,470億円	

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の用地進捗率は、平成31年3月31日時点である。

(注) 備考欄の事業進捗率は、平成31年3月31日時点である。

(注) 備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成31年度当初 山口県における事業計画(道路関係[直轄])

改築事業(防災対策等)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)						地 方 負担額	H31年度事業内容	備考	
				内 訳									計
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
一般国道2号	栄橋	L=0.4km	67	110,000	35,978	10,000	1,022	0	0	157,000	51,286	・用地買収推進 和木地区ほか用地補償 ・工事推進: 和木地区ほか護岸整備工事 事業規模、全体事業費、用地進捗率及び事業進捗率は、広島県区間を含む 用地進捗率:100% 事業進捗率:約95% 大竹市南栄2丁目 ～玖珂郡和木町和木5丁目 L=0.4km(2/2) 2017年3月30日開通済	
一般国道191号	木与防災	L=5.1km	270	1,027,000	420,916	92,000	10,084	0	0	1,550,000	506,333	・調査推進: 調査設計 ・用地買収推進 木与地区ほか用地買収 ・工事推進: 木与地区ほか改良工事着手 用地進捗率:約1% 事業進捗率:約4% 阿武郡阿武町木与～阿武郡阿武町宇田 L=5.1km(2/2) 開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定	
合計				1,137,000	456,894	102,000	11,106	0	0	1,707,000	557,619		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の用地進捗率は、平成31年3月31日時点である。

(注)備考欄の事業進捗率は、平成31年3月31日時点である。

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成31年度当初 山口県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅰ種)

箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)								地 方 負担額	H31年度事業内容	備 考
			内 訳						計				
			工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費					
山口2号	山口2号交通安全対策	—	—	383,000	49,353	337,000	4,647	0	0	774,000	258,000		
	保木自転車歩行者道整備	—	—	0	11,928	0	72	0	0	12,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	千束交差点改良	—	—	42,000	712	5,000	288	0	0	48,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	周東西長野自転車歩行者道整備	—	—	2,000	982	0	18	0	0	3,000		・調査設計 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	茶屋交差点改良	—	—	150,000	5,045	3,000	955	0	0	159,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	銭ヶ原自転車歩行者道整備	—	—	182,000	1,883	1,000	1,117	0	0	186,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	印内地区交差点改良	—	—	7,000	28,803	328,000	2,197	0	0	366,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道9号	山口9号交通安全対策	—	—	0	5,964	0	36	0	0	6,000	2,000		
	宮野上自転車歩行者道整備	—	—	0	5,964	0	36	0	0	6,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道188号	山口188号交通安全対策	—	—	112,000	25,172	0	828	0	0	138,000	46,000		
	岩国駅前交差点改良	—	—	112,000	4,298	0	702	0	0	117,000		・調査設計 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	鳥越自転車歩行者道整備	—	—	0	20,874	0	126	0	0	21,000		・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
国道191号	山口191号交通安全対策	—	—	208,000	31,723	303,000	3,277	0	0	546,000	182,000		
	豊浦地区歩道整備	—	—	6,000	10,748	25,000	252	0	0	42,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	平安古地区交差点改良	—	—	74,000	5,857	275,000	2,143	0	0	357,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
	須佐自転車歩行者道整備	—	—	128,000	15,118	3,000	882	0	0	147,000		・調査設計 ・用地買収等 ・工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定。
合 計			—	703,000	112,212	640,000	8,788	0	0	1,464,000	488,000		

(注) 地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注) 備考欄の供用予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成31年度当初 山口県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

交通安全事業(Ⅱ種)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地 方 負担額	H31年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道2号 国道9号 国道188号 国道190号 国道191号	—	—	—	492,000	144,957	0	3,043	0	0	640,000	320,000	安全施設(ワイヤロープ)、防護柵、道路標識、区画線、情報提供機器(情報提供板)、情報収集機器(ITV)、簡易パーキング(周南市、防府市、宇部市、山陽小野田市)	
合 計			—	492,000	144,957	0	3,043	0	0	640,000	320,000		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

平成31年度当初 山口県における事業計画(道路関係〔直轄〕)

電線共同溝事業

路線名	箇所名等	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額(千円)							地方 負担額	H31年度事業内容	備考
				内 訳						計			
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯工事費	事 業 車両費				
国道9号	山口9号電線共同溝	L=3.0km	23	0	15,694	35,000	306	0	0	51,000	25,245	・調査設計 ・事業損失補償	2019年度完成予定
	山口朝田電線共同溝			0	15,694	35,000	306	0	0	51,000			
国道190号	山口190号電線共同溝	L=2.8km	35	140,000	60,333	0	667	0	0	201,000	99,495	・調査設計 ・本体工事	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	宇部亀浦電線共同溝			50,000	40,000	0	0	0	0	90,000			
	日の出電線共同溝			90,000	20,333	0	667	0	0	111,000			
国道191号	山口191号電線共同溝	L=1.6km	15	0	49,700	0	300	0	0	50,000	24,750	・調査設計	開通時期については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
	萩東電線共同溝			0	49,700	0	300	0	0	50,000			
計				140,000	125,727	35,000	1,273	0	0	302,000	149,490		

(注)地方負担額については、千円未満の端数処理の関係で合計が負担額通知と合わない場合がある。

(注)備考欄の完成予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある。

平成31年度当初 徳山下松港（港湾管理者：山口県）における事業内容等（港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附帯 工事費	事業 車両費				
徳山下松港	～国際物流ターミナル整備事業～												
	下松地区		450										
	栈橋(-19m)	L=390m		(3,670,000)						(3,670,000)	(1,631,315)	本體工 1式 下部工 1式 上部工 1式	2020年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が整った段階で確定予定
	徳山地区			4,049,818	152,600	0	87,186	0	396	4,290,000	1,906,905		
	航路(-14m)	A=174,000m ²		(450,000)						(450,000)	(200,025)	グラブ浚渫工 230,000m ³	
			451,881	47,881	0	234	0	4	500,000	222,250			
	～徳山地区岸壁改良事業～												
	徳山地区		3										2020年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が整った段階で確定予定
	岸壁(-12m)	L=240m		0	16,000	0	0	0	0	16,000	7,112	設計 1式	
	計			(4,120,000)					(4,120,000)	(1,831,340)			
				4,501,699	216,481	0	87,420	0	400	4,806,000	2,136,267		

（ ）書きは平成31年度国債の平成31年度支出分で内数

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境の事です。

（注3） 地方負担額は平成31年度山口県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.01）で補正済みの金額です。

平成31年度当初 岩国港（港湾管理者：山口県）における事業内容等 （港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
岩国港	～装束～室の木地区臨港道路整備事業～		173									2020年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事 業実施環境（注2）が 整った段階で確定予定	
	装束～室の木地区												
	臨港道路	2車線× L=2,900m		<72,000> (276,000)						<72,000> (276,000)	<32,004> (122,682)		橋梁下部工 3基 擁壁工 1式
計				776,842	182,340	6,000	4,788	0	30	970,000	431,165		

< >書きは平成30年度国債の平成31年度支出分で内数

()書きは平成31年度国債の平成31年度支出分で内数

(注1) 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

(注2) 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

(注3) 地方負担額は平成31年度山口県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.01）で補正済みの金額です。

平成31年度当初 宇部港（港湾管理者：山口県）における事業内容等 （港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
宇部港	～本港地区航路・泊地整備事業～		285									2020年代前半完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境（注2）が整った段階で確定予定	
	本港地区												
	航路(-13m)	A=1,124,300m2		<750,000>						<750,000>	<333,375>		グラブ浚渫工 100,000m3
				760,258	81,699	0	7,743	0	300	850,000	377,825		
計				<750,000>						<750,000>	<333,375>		
				760,258	81,699	0	7,743	0	300	850,000	377,825		

<書きは平成30年度国債の平成31年度支出分以内数

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

（注3） 地方負担額は平成31年度山口県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.01）で補正済みの金額です。

平成31年度当初 油谷港（港湾管理者：山口県）における事業内容等 （港湾関係）

（様式1）

港湾整備事業

（単位：千円）

港名	施設名	事業規模	全体事業費 (億円)	負担基本額						計	地方 負担額	事業内容	備考
				内訳									
				工事費	測 量 設計費	用地費及 補償費	船舶及機 械器具費	附 帯 工事費	事 業 車両費				
油谷港	～唐崎地区防波堤整備事業～		76									2020年代半ば完成予定 ※完成に向けた円滑な事 業実施環境（注2）が整っ た段階で確定予定	
	唐崎地区												
	防波堤(西)	L=400m		50,688	3,071	0	231	0	10	54,000	17,640		捨石工 1,550m3 被覆工 550m3
計				50,688	3,071	0	231	0	10	54,000	17,640		

（注1） 端数処理の関係で施設毎の合計と合わない場合があります。

（注2） 「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境の事です。

（注3） 地方負担額は平成31年度山口県の開発指定事業に係る国の負担割合の引上率（1.01）で補正済みの金額です。