

三隅・益田道路だより

第110号 令和3年9月10日 発行



平素より三隅・益田道路事業にご理解とご協力をいただきありがとうございます。
本号では、「工事の進捗状況の紹介」、「エモーショナルナイン山陰道 ロゴマークについて」について紹介します。

皆様方のご理解・ご協力をいただき、工事を進めています。

工事の進捗状況の紹介

①三隅高架橋鋼上部工事

浜田市三隅町三隅地内で、三隅高架橋(仮称)の上部工事を行っています。



着手時(令和3年6月)



施工中(令和3年8月)

桁を架設しています。

④鎌手IC改良工事

益田市西平原町地内で、鎌手IC(仮称)の改良工事を行っています。



着手時(令和2年12月)



施工中(令和3年8月)

ボックスカルバートを造っています。

②三隅川橋鋼上部工事

浜田市三隅町三隅地内で、三隅川橋(仮称)の上部工事を行っています。



着手時(令和3年7月)



施工中(令和3年8月)

ペント(仮受け台)を設置しています。

③土田地区改良第5工事

益田市土田町地内で、ボックスカルバートを造っています。



着手時(令和2年2月)



施工中(令和3年8月)

ボックスカルバートを造っています。

エモーショナルナイン山陰道 ロゴマークについて

前回号から表示されているのをご存じですか？



【丸バージョン】



【横バージョン】

山陰道開通後の沿線市町の活性化を目指し、山口・島根両県の沿線市町と国・県で平成30年度に設立された「山陰道沿線活性化協議会」において、活動標語「Emotional9(エモーショナルナイン)山陰道～感動・発見の旅～」を策定しました。
今後、様々な場面で目にすることがあるかもしれません。

山陰道整備の気運を盛り上げてもらうため、作成されたロゴはこちら！

山陰道の表示である「E9」と感動の英語表記「エモーショナル」用いて、山陰道を使って各地を周遊しているイメージにしました。山陰道沿線の魅力を発見し、感動を届けたいという思いを「感動・発見の旅」と表現しています。

※若者が口にする「エモい」……実は「エモーショナル」が語源となっています。
言葉では言い表せない、感動的で素敵な気持ちになった時に使います。主に若者の間で浸透している俗語です。

● 三隅・益田道路についてのご質問、ご意見、だよりに対するご要望等ありましたら、下記までご連絡下さい。

国土交通省浜田河川国道事務所工務課

TEL:0855-22-2480 担当(村上、古本、橋本、池田)、現場担当(足立、加田)

益田西道路外事業監理業務 (一社)中国建設弘済会・(株)シーケイ・テック設計共同体

TEL:0855-25-5016 担当(小石川、青木、森永)

浜田河川国道事務所ホームページでは、三隅・益田道路だよりのバックナンバーを掲載しています。
再度読んでみたい号がある方は、こちらよりご覧になって下さい。

三隅・益田道路だより

検索



QRコード



※この地図は、国土地理院長の承認を得て、国土地理院発行の2万5千分1地形図を複製したものである。(承認番号 令元情覆 第328号)

三隅・益田道路だより

第110号 令和3年9月10日 発行



● 三隅・益田道路の工事・業務発注状況を紹介します。

工事・業務位置図

※グレー着色は完成工事

※青字は現在実施中

※赤字は新規発注

【工事一覧表】 令和3年9月10日現在

図中番号	工事名	工期	受注者(社名)	監理(主任)技術者
①	三隅・益田道路 新津田川橋P3橋脚下部工事	R1. 9. 11 R4. 2. 28	(株)ノック	森脇 宣広
②	三隅・益田道路 三保地区改良第2工事	R1. 9. 26 R3. 6. 30	大畑建設(株)	大畑 貴裕
③	三保地区改良第2工事	R1. 11. 12 R3. 4. 30	大畑建設(株)	三浦 誠
④	三隅・益田道路 大浜地区改良第2工事	R1. 12. 13 R3. 5. 28	洋洋建設(株)	谷口 安綱
⑤	三隅・益田道路 岡山トンネル工事	R2. 1. 25 R4. 2. 28	(株)奥村組	山崎 研二
⑥	三隅・益田道路 土田地区改良第2工事	R2. 1. 23 R4. 3. 31	(株)野村組	城一 哲也
⑦	三隅・益田道路 滝見高架橋PC上部工事	R2. 1. 29 R3. 5. 31	(株)富士ビー・エス	千草 亮介
⑧	三隅・益田道路 古市場第2高架橋PC上部工事	R2. 1. 22 R3. 5. 31	(株)ピーエス三菱	中司 和宏
⑨	三隅・益田道路 新津田川橋P1橋脚工事	R2. 3. 4 R3. 5. 28	(株)毛利組	村岡 彰
⑩	三隅・益田道路 木部高架橋下部第4工事	R2. 4. 1 R3. 4. 30	大畑建設(株)	和崎 広樹
⑪	三隅・益田道路 板ヶ峠第2高架橋下部第2工事	R2. 4. 25 R3. 7. 30	大畑建設(株)	大賀 誠
⑫	令和2年度三隅・益田道路 浜田地区改良第5工事	R2. 8. 4 R3. 4. 30	(株)野村組	石川 竜生
⑬	令和2年度三隅・益田道路 鎌手IC改良工事	R2. 9. 30 R5. 2. 28	佐藤工業(株)	田代 光永
⑭	令和2年度三隅・益田道路 三隅高架橋上部工事	R2. 9. 30 R4. 2. 28	(株)IHインフラシステム	高橋 晃一郎
⑮	令和2年度三隅・益田道路 上古市地区第2改良工事	R2. 12. 4 R4. 3. 31	大畑建設(株)	岡崎 拓
⑯	令和2年度三隅・益田道路 三福山橋脚上部工事	R2. 11. 21 R5. 2. 28	日本ファブテック(株)	能島 隆男
⑰	令和2年度三隅・益田道路 岡見IC地区第2改良工事	R3. 3. 1 R4. 3. 31	今井産業(株)	柚木 猛
⑱	令和2年度三隅・益田道路 古市場第3高架橋上部工事	R3. 2. 25 R4. 5. 10	(株)アルス製作所	金原 弘之
⑲	令和2年度三隅・益田道路 大浜第2高架橋下部第2工事	R3. 4. 1 R4. 3. 31	(株)増岡組	中森 貴弘
⑳	令和2年度三隅・益田道路 遠田IC第2改良工事	R3. 4. 1 R4. 3. 31	大畑建設(株)	豊中 允
㉑	令和2年度三隅・益田道路 岡見IC第6改良工事	R3. 3. 18 R4. 3. 31	今井産業(株)	佐々木 哲也
㉒	令和2年度三隅・益田道路 鎌手地区第5改良工事	R3. 4. 1 R4. 3. 31	高橋建設(株)	平野 大介
㉓	令和3年度三隅・益田道路 遠田地区第4改良工事	R3. 4. 20 R4. 3. 31	(株)野村組	石川 竜生
㉔	令和3年度三隅・益田道路 岡見地区第5改良工事	R3. 4. 23 R4. 12. 23	高橋建設(株)	和崎 啓典
㉕	令和3年度三隅・益田道路 木部地区第5改良工事	R3. 6. 1 R3. 12. 28	大畑建設(株)	寺井 一平
㉖	令和3年度三隅・益田道路 金山地区第3改良工事	R3. 6. 22 R4. 12. 23	大畑建設(株)	宮崎 裕一
㉗	令和3年度三隅・益田道路 板ヶ峠第2高架橋上部工事	R3. 8. 6 R5. 6. 30	(株)横河ブリッジ	廣城 哲也
㉘	令和3年度三隅・益田道路 浜田地区整備工事	R3. 8. 3 R3. 11. 30	洋洋建設(株)	野上 勝利
㉙	令和3年度三隅・益田道路 古市場地区外整備工事	R3. 8. 2 R4. 2. 28	(株)毛利組	毛利 昌哉
㉚	令和3年度三隅・益田道路 鎌手地区外整備工事	R3. 8. 3 R3. 11. 30	大畑建設(株)	大賀 正和
㉛	令和3年度三隅・益田道路 西平地区外整備工事	R3. 8. 3 R4. 2. 28	大畑建設(株)	大賀 正和
㉜	令和3年度三隅・益田道路 岡見川橋脚上部工事	R3. 8. 17 R4. 12. 23	(株)アルス製作所	日原 輝正



- 工事**
- ①新津田川橋P3橋脚下部工事
 - ②三保地区改良第2工事
 - ③三保地区改良第2工事
 - ④金山地区改良第2工事
 - ⑤岡見トンネル工事
 - ⑥土田地区改良第5工事
 - ⑦滝見高架橋PC上部工事
 - ⑧古市場第2高架橋PC上部工事
 - ⑨古市場第3高架橋上部工事
 - ⑩新津田川橋P1橋脚工事
 - ⑪板ヶ峠第2高架橋下部第2工事
 - ⑫遠田地区改良第3工事
 - ⑬木部高架橋下部第4工事
 - ⑭遠田IC改良工事
 - ⑮遠田IC第2改良工事
 - ⑯木部地区改良第3工事
 - ⑰遠田IC改良工事
 - ⑱新津田川橋P1橋脚工事
 - ⑲新津田川橋P3橋脚下部工事
 - ⑳土田地区改良第5工事
 - ㉑土田地区改良第5工事
 - ㉒鎌手地区外整備工事
 - ㉓西平地区外整備工事
 - ㉔遠田地区第4改良工事
 - ㉕木部地区第5改良工事
 - ㉖金山地区第3改良工事
 - ㉗板ヶ峠第2高架橋上部工事
 - ㉘浜田地区整備工事
 - ㉙古市場地区外整備工事
 - ㉚岡見川橋脚上部工事
 - ㉛岡見IC地区第2改良工事
 - ㉜上古市地区第2改良工事
 - ㉝三隅川橋脚上部工事
 - ㉞岡見IC地区第2改良工事
- 業務**
- ・浜田地区井戸観測他業務
 - ・益田地区井戸観測他業務
 - ・環境管理業務
 - ・古市場地区外跨道橋他設計業務
 - ・浜田地区外構造物他設計業務
 - ・益田地区構造物他設計業務
 - ・地質調査業務
 - ・益田地区井戸観測他業務

凡例
黒字:完成済
青字:現在実施中
赤字:新規発注

益田道路
(遠田IC~久城IC)
H22年3月27日開通

工事・業務において、三隅・益田道路建設予定地周辺のみならず、ご迷惑をかけることもあります。ご理解・ご協力をよろしくお願いします。

浜田・三隅道路
原井IC~西村IC
H27年3月14日開通
西村IC~石見三隅IC
H28年12月18日開通

Twitter 「浜田河川国道事務所」

三隅・益田道路の情報は、ツイッター「浜田河川国道事務所」でも情報発信しています。

国土交通省 浜田河川国道事務所
@mli_hamada

国土交通省 浜田河川国道事務所の公式アカウントです。ホームページの新着情報を中心に、様々な情報を発信します！※当アカウントは情報発信専用です。ご意見等は公式HPへお問い合わせください。

facebook 「浜田河川国道事務所」

浜田河川国道事務所の取り組みを、フェイスブック「浜田河川国道事務所」で紹介していますので、合わせてご覧下さい。

【業務一覧表】

業務名	履行期間	受注者(社名)	監理(主任)技術者
三隅・益田道路 浜田地区井戸観測他業務	R2. 4. 22 R3. 9. 30	鳥建コンサルタント(株)	坂田 聖二
三隅・益田道路 益田地区井戸観測他業務	R2. 4. 22 R3. 6. 30	(株)川下技術コンサルタント	坂根 陽治
三隅・益田道路外 環境管理業務	R2. 5. 2 R3. 10. 30	(株)湧谷建設コンサルタント	浮田 健一
令和2年度三隅・益田道路 古市場地区外跨道橋他設計業務	R2. 9. 4 R3. 5. 31	(株)エイ日本技術開発	安木 清史
令和3年度三隅・益田道路 浜田地区外構造物他設計業務	R3. 5. 15 R3. 12. 25	(株)エイ日本技術開発	山本 博章
令和3年度三隅・益田道路 益田地区外構造物他設計業務	R3. 5. 15 R3. 12. 25	セントラルコンサルタント(株)	山本 弘和
令和3年度三隅・益田道路 地質調査業務	R3. 6. 21 R3. 12. 25	鳥建コンサルタント(株)	坂田 聖二
令和3年度三隅・益田道路 益田地区井戸観測他業務	R3. 7. 7 R4. 9. 30	出雲グリーン(株)	吉田 富夫