



【浜田・三隅道路】 平成22年度 工事状況



※一般国道9号浜田・三隅道路の構造物(橋・トンネル)名称は仮称です。

【浜田・三隅道路】 主な工事の状況①

③内田地区改良工事の状況



※改良工事とは、切土や盛土を行って道路本線やIC部等を施工する工事です。

○工事場所

浜田市熱田町～内田町地内

○工事内容

内田地区(本線部)周辺の土工・法面工・擁壁工 等

●H22年10月現在

地山の切土を行っており、現在、本工事にて予定している約4万 m^3 の内、約3千 m^3 の切土が終了しています。
今後も引き続き、地山の切土を推進します。

⑥吉地第2トンネル工事の状況



【吉地第2トンネル】 トンネル延長:1,165m

○工事場所

浜田市吉地町地内

○工事内容


吉地第2トンネルの本体工事

●H22年10月現在

トンネルの掘削を進めており、10月下旬までで約520mの掘削が終了しています。
今後も引き続き、トンネルの掘削を推進します。

【浜田・三隅道路】 主な工事の状況②

⑦青川橋(下部)工事の状況



※橋の「下部」とは橋台や橋脚のこいい、「上部」とは橋桁のことをいいます。

【青川橋】 橋長:106m

○工事場所
浜田市西村町地内

○工事内容
青川橋の橋台・橋脚(橋梁の下部)の施工

●H22年10月現在
今年度11月末までの完成に向け、写真の2橋台、2橋脚の施工を推進します。

⑧力石地区改良工事の状況



※改良工事とは、切土や盛土を行って道路本線やIC部等を施工する工事です。

○工事場所
浜田市西村町地内

○工事内容
西村IC周辺の土工・法面工・カルバート工
西村高架橋の橋台

●H22年10月現在
樹木等の伐採が終了しています。
今後は、地山の切土・盛土を推進します。