

お知らせ

記者発表資料	平成26年 9月 3日
配布日時	15:00 配布

<同時資料提供先>

合同庁舎記者クラブ、広島県政記者クラブ、中国地方建設記者クラブ

平成26年8月豪雨災害（広島豪雨災害）で発生した 水路埋塞土の撤去作業について（第12報） ～ 八木用水の通水機能を確保しました ～

平成26年8月20日に発生した広島豪雨災害による八木用水の水路埋塞箇所について、中国地方整備局による進捗状況を報告します。

【作業概要】

作業区域：安佐南区緑井7丁目付近～八木4丁目付近

作業延長：約2,350m

- ・本日、中国地方整備局による作業延長約2,350m全区間にわたり八木用水の通水機能を確保しました。
- ・撤去作業は、「太田川河川事務所災害協定業者」等が施工を行っています。

※引き続き水路内に残った土砂の撤去作業を実施していきます。

<問い合わせ先>

国土交通省中国地方整備局

太田川河川事務所 082-222-9245（災害対策支部直通）

【担当・問合せ】

副所長 ゆあさ 湯浅 丈司

管理第一課長 まるした 丸下 淳一

八木用水埋塞土撤去作業の状況

昼夜(24h)施工



TEC-FORCEによる現場管理で
埋塞土撤去を促進

床版撤去



開削及び床版撤去し通水断面確保

車両撤去



関係機関連携し所有者の同意を得る

