



いつも砂防堰堤工事にご協力いただき、ありがとうございます

新たに砂防堰堤が完成しましたのでご報告いたします

293溪流(太田川(古川)支川89)

現在は前庭保護工の工事を進めています。

28b溪流

現在は前庭保護工の工事を進めています。

580溪流(下ノ谷川)(中流)

現在は流路工の工事を進めています



着手前
(撮影日:令和元年10月31日)



着手前
(撮影日:令和元年8月30日)



着手前
(撮影日:令和元年5月31日)



本堤完成
(撮影日:令和2年2月28日)



本堤完成
(撮影日:令和2年2月28日)



本堤完成
(撮影日:令和2年3月17日)

306溪流(八木梅林沢)

現在は水叩工の工事を進めています。



着手前
(撮影日:平成30年5月31日)



本堤完成
(撮影日:令和2年2月21日)

皆様のご協力により砂防堰堤もほぼ完成してきました。今後は溪流保全工や管理用道路などの整備を進めて参ります。引き続きご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。



砂防事業マスコットキャラクター
Mr.エンテ

お知らせ 工事を発注しました

緑井7,8丁目	293溪流	太田川(古川)支川89	広島西部山系295溪流管理用道路外工事	山陽工業(株)
	294溪流	宮下川		
	295溪流	古川支川		
	300溪流	太田川(古川)支川82		
	301溪流	太田川(古川)支川81		
八木3丁目	305溪流	大黒川	広島西部山系305溪流外溪流保全工工事	(株)楠建

近隣の皆様にはご迷惑をおかけしますが、引き続き、よろしくお願いいたします。

広島豪雨土砂災害対策現地推進室

所在地: 広島市安佐南区八木5丁目31-1

広島西部山系砂防事務所 広島西部砂防八木出張所

連絡先: 082-830-2367

室長: 江角 信良
本誌担当: 堅田 ひかる



工事進捗状況

令和2年3月25日時点

