


# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年3月31日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

流路が完成しました。

## ■ 工事施工状況



【下流より】



【上流より】




# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年2月28日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

流路の施工を行っています。

## ■ 工事施工状況



【全 景】



【施工状況 (流路工)】



# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年1月31日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

流路の施工を行っています。

## ■ 工事施工状況



【全 景】



【施工状況 (流路工)】




# 特定緊急砂防事業実施状況

令和4年12月28日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

流路の施工を行っています。

## ■ 工事施工状況



【全 景】



【施工状況 (流路工)】



# 特定緊急砂防事業実施状況

令和4年11月30日現在

寺条川右支 1-9-486溪流(東区 福田地区)

流路工の掘削を行っています。

## ■ 工事施工状況



【全 景】



【施工状況 (流路工)】