

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年3月31日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

砂防堰堤上流の土砂撤去が完了しました。




【山王川溪流 施工状況】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年2月28日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

管理用道路の施工を行っています。



【山王川溪流 施工状況】

特定緊急砂防事業実施状況

令和5年1月31日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

管理用道路の施工を行っています。



【山王川溪流 施工状況】

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年12月28日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

管理用道路の施工を行っています。



【山王川溪流 施工状況】

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年11月30日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

管理用道路の施工を行っています。



【山王川溪流 施工状況】

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年10月31日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

引き続き、管理用道路の施工をしていきます。



山王川溪流施工状況（令和4年10月末時点）

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年9月30日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

引き続き、管理用道路の施工をしていきます。



山王川溪流施工状況（令和4年9月末時点）

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年3月31日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

砂防堰堤、前庭保護工・溪流保全工が完成しました。
引き続き、管理用道路を施工しています。




管理用道路の施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年2月28日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

砂防堰堤、前庭保護工・溪流保全工が完成しました。
引き続き、管理用道路を施工しています。



管理用道路の施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和4年1月31日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

砂防堰堤、前庭保護工・溪流保全工が完成しました。
引き続き、管理用道路を施工しています。


位置図



完成イメージ図



全景R元5月時点




管理用道路の施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年12月28日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

砂防堰堤、前庭保護工・溪流保全工が完成しました。
引き続き、管理用道路を施工しています。



管理用道路の施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年11月30日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

砂防堰堤、前庭保護工・溪流保全工が完成しました。
引き続き、管理用道路を施工しています。




管理用道路の施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年10月29日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

砂防堰堤、前庭保護工・溪流保全工が完成しました。
引き続き、管理用道路を施工しています。



管理用道路の施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年8月31日現在

山王川 2-2-97 渓流（安芸区中野東地区）

砂防堰堤、前庭保護工・渓流保全工が完成しました。
引き続き、管理用道路を施工しています。



管理用道路の施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年8月4日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

砂防堰堤、前庭保護工・溪流保全工が完成しました。
引き続き、管理用道路を施工しています。



位置図



完成イメージ図



全景R元5月時点



管理用道路の施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年6月21日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

砂防堰堤、前庭保護工・溪流保全工が完成しました。



砂防堰堤下流部の施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年4月19日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

堰堤下流部の溪流保全工と管理用道路を施工しています。





砂防堰堤本体下流部の施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年3月19日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

堰堤下流部の溪流保全工と管理用道路を施工しています。




砂防堰堤本体下流部の施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年3月1日現在

山王川 2-2-97 渓流（安芸区中野東地区）

堰堤下流部の渓流保全工と管理用道路を施工しています。



砂防堰堤本体下流部の施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和3年2月1日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

堰堤下流部の溪流保全工と管理用道路を施工しています。




砂防堰堤本体下流部の施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年12月18日現在

山王川 2-2-97 渓流（安芸区中野東地区）

堰堤下流部の渓流保全工と管理用道路を施工しています。



特定緊急砂防事業実施状況

令和2年11月3日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

堰堤下流部の溪流保全工、管理用道路を実施しています。



特定緊急砂防事業実施状況

令和2年10月19日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

堰堤下流部の溪流保全工、管理用道路を実施しています。



特定緊急砂防事業実施状況

令和2年10月1日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

堰堤下流部の溪流保全工、管理用道路を実施しています。



特定緊急砂防事業実施状況

令和2年9月16日現在

山王川 2-2-97 溪流 (安芸区中野東地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設完了。
堰堤下流部の埋戻し等を実施しています。

位置図



完成イメージ図



全景R元5月時点



砂防堰堤本体の施工状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年9月1日現在

山王川 2-2-97 渓流（安芸区中野東地区）

砂防堰堤本体のコンクリート打設完了。
堰堤背面部の埋戻し等を実施しています。



砂防堰堤本体のコンクリート打設状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年7月1日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

安芸区中野東地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」を進めています。



砂防堰堤本体のコンクリート打設状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年6月1日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

安芸区中野東地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」を進めています。



砂防堰堤本体のコンクリート打設状況

特定緊急砂防事業実施状況

令和2年5月7日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

安芸区中野東地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」を進めています。



砂防堰堤本体のコンクリート打設状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3月31日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

安芸区中野東地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」を進めています。



砂防堰堤本体のコンクリート打設状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3月13日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

安芸区中野東地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」を進めています。



砂防堰堤本体のコンクリート打設状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年3月4日現在

山王川 2-2-97 渓流（安芸区中野東地区）

安芸区中野東地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」を進めています。



砂防堰堤本体のコンクリート打設状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年1月31日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

安芸区中野東地区において、堆砂域の「掘削」が完了し、引き続き、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」を進めています。



砂防堰堤本体のコンクリート打設状況



堆砂域の土砂掘削完了

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和2年1月10日現在

山王川 2-2-97 渓流（安芸区中野東地区）

安芸区中野東地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」と堆砂域の「掘削」を進めています。



災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月20日現在

山王川 2-2-97 渓流（安芸区中野東地区）

安芸区中野東地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」と堆砂域の「掘削」を進めています。



災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月2日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

安芸区中野東地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」と堆砂域の「掘削」を進めています。



砂防堰堤本体のコンクリート打設状況



堆砂域の土砂掘削状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年11月15日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

安芸区中野東地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」と堆砂域の「掘削」を進めています。

位置図



完成イメージ図



全景



砂防堰堤本体のコンクリート打設状況



堆砂域の土砂掘削状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月29日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

安芸区中野東地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」と堆砂域の「掘削」を進めています。



砂防堰堤本体のコンクリート打設状況



堆砂域の土砂掘削状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年10月11日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

安芸区中野東地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」を開始しました。



災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年9月27日現在

山王川 2-2-97 渓流（安芸区中野東地区）

安芸区中野東地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」を開始しました。



砂防堰堤本体のコンクリート打設状況（右岸）



砂防堰堤本体の掘削状況（左岸）

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年9月11日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

安芸区中野東地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」を開始しました。



砂防堰堤本体のコンクリート打設状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年8月1日現在

山王川 2-2-97 渓流（安芸区中野東地区）

安芸区中野東地区において、砂防堰堤工事の「本体掘削」を実施しています。



砂防堰堤の本体掘削状況 ①



砂防堰堤の本体掘削状況 ②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年7月18日現在

山王川 2-2-97 渓流（安芸区中野東地区）

安芸区中野東地区において、砂防堰堤工事の「本体掘削」を実施しています。



砂防堰堤の本体掘削状況 ①



砂防堰堤の本体掘削状況 ②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年7月4日現在

山王川 2-2-97 渓流（安芸区中野東地区）

安芸区中野東地区において、砂防堰堤工事の「本体掘削」を実施しています。



砂防堰堤の本体掘削状況 ①

砂防堰堤の本体掘削状況 ②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年6月14日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

安芸区中野東地区において、砂防堰堤工事の「本体掘削」に着手しました。



砂防堰堤の本体掘削状況 ①



砂防堰堤の本体掘削状況 ②

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年5月23日現在

平成30年7月豪雨災害で被災した9地区において20基の砂防堰堤を整備します。

山王川(安芸区中野東地区)



伐木・伐採 実施状況 (全体)



伐木・伐採 実施状況 (砂防堰堤付近)